

[Redacted]

ЗАПРЯНОВИ-03 ООД

[Redacted]

**Допълнително споразумение
към договор**

Номер / Дата
4500329433 / 29.11.2019

Лице за контакт Специализиран отдел:
Отдел СЕ

[Redacted]

Лице за контакт Снабдяване:

[Redacted]

Данни доставчик

Номер доставчик:
13738

Номер оферта:
6771/Преговори от 19.07.2019г.

На основание на:
чл. 112, ал. 1 от ЗОП и Решение
№ 392-EP-18-CE-C-3/P3 от 04.11.2019г.

Лице за контакт:

[Redacted]

Общи данни

Условия на плащане:
в рамките на 30 дни

Адрес за получаване на фактура:

[Redacted]

Място на изпълнение:

[Redacted]

Дата на доставка / Дата на изпълнение:
20.03.2021

Предмет на договора:

Изграждане на "Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север –
Административна сграда"

[Redacted]

Днес, 15.02.2021 в гр. Пловдив, между:

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, със седалище и адрес на управление в [REDACTED]

двама членове от Съвета на директорите: [REDACTED]
[REDACTED] наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

"ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД, със седалище и адрес на управление в [REDACTED]
регистрирано в Агенцията по вписванията [REDACTED]
[REDACTED] наричано по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ,

заедно също така наричани "Страни", а поотделно „Страна“,

Като се взе предвид следното:

- A. Между страните е сключен Договор №4500329433/ 05.12.2019 г., с предмет: Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда“;
- B. Епидемичната световна обстановка предизвикана от пандемията COVID 19;
- C. Обявеното с решение на Народното събрание от 13.03.2020г. извънредно положение в България;
- D. Усложнената икономическа обстановка, както на местно, така и на световно ниво, водеща до забавя на производство и съответно забавя на доставка на материали, съоръжения и др.;
- E. Разпространението на заразата и ръстът на заболявания, което води до усложнение във връзка с осигуряването на човешки ресурс;
- F. Задължителното спазване на протиепидемичните мерки и съобразяване с наложените от тях ограничения (миграция на хора и стоки, ограничаване на контакти и др.);
- G. Постъпило обосновано искане от Изпълнителя за удължаване срока за изпълнение на дейностите по цитирания в буква А договор;
- H. С оглед гореописаното, налице са обективни и непредвидени обстоятелства, които налагат удължаване на срока за изпълнение на дейности по сключения договор по буква А. от настоящия преамбюл, в резултат на което

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците се сключи настоящото допълнително споразумение, относно следното:

§ 1. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните изменят срока за изпълнение на дейностите на Договор №4500329433/ 05.12.2019г., с предмет: Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда“. Във връзка с промяната, се изменя съдържанието на чл. 5, ал. 2 от Договора, както следва:

Чл.5.(2). Срокът за изпълнение и предаване на строителните дейности и/или доставки и/или услуги, предмет на настоящия договор, е съгласно График за дейностите, неразделна част от договора, но не по-късно от 22.04.2021г.

§ 2. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните се съгласяват, че в чл. 5 от раздел V.Срокове, се създава нова алинея, със следното съдържание:

Чл.5.(6) Срокът за изпълнение на дейност „Доставка и монтаж на UPS D400G48/33-198BWru-PDG“ е до 28.06.2021г. Срокът остава в сила, независимо от въвеждането на обекта в експлоатация.

§ 3. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните се съгласяват, че в чл. 10 от раздел X.Неизпълнение и неустойки, се създава нова алинея, със следното съдържание:

Чл.10.(16). При просрочване на посочения в чл. 5, ал. 6 срок, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1 % от стойността на дейност „Доставка и монтаж на UPS D400G48/33-198BWru-PDG“ за всеки ден забавя, но не повече от 30% от стойността на дейност „Доставка и монтаж на UPS D400G48/33-198BWru-PDG“.

§ 4. Страните се съгласяват, че неразделна част от настоящото допълнително споразумение, е актуализиран График

за дейностите.

§ 5. Всички останали клаузи на Договор №4500329433/ 05.12.2019г., с предмет: Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда“ остават в сила и непроменени.

§ 6. Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и съставлява неразделна част от Договор №4500329433/ 05.12.2019г., с предмет: Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :



ИЗПЪЛНИТЕЛ:



ОБЕКТ: "Изграждане на "Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север - Административна сграда"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, [REDACTED]

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД - [REDACTED]

ДОГОВОР №4500329433/29.11.2019г.

График на дейностите за обект Изграждане на

"Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север - Административна сграда"

	СМР	Краен срок
1.	Ключов етап "Подготовка на стр.площадка"	22.04.2021 г.
2.	Ключов етап "Конструкция до кота 0,00"	Изпълнено
3.	Ключов етап "Конструкция до кота +4,80"	Изпълнено
4.	Ключов етап "Покривни Изолации /ТИ, ХИ/"	Изпълнено
5.	Ключов етап "Фасадна дограма"	Изпълнено
6.	Ключов етап "Фасада /ТИ, мазилки/"	22.04.2021 г.
6.1	Изпълнение фасадна ТИ и мазилки	22.04.2021 г.
7.	Ключов етап "Инсталации - сградно електро"	29.03.2021 г.
7.1	Инсталации - окабеляване (трасета, основни съоразения и управление, вкл. настройка)	04.03.2021 г.
7.2	Монтаж - крайни завършващи елементи след боядисване (вкл. за контрол на достъпа, пожароизвестяване, структурно кабелна инсталация)	29.03.2021 г.
7.3	UPS	28.06.2021 г.
8.	Ключов етап "Инсталации - ВиК сградно"	26.02.2021 г.
8.1	Вътрешно ВиК	26.02.2021 г.
9.	Ключов етап "Инсталации - ОБИК сградно"	26.03.2021 г.
9.1	Инсталации (разводка, основни агрегати и управление, вкл. настройка)	04.03.2021 г.
9.2	Монтаж на вътрешни климатични тела, вкл. радиатори и др.	26.03.2021 г.
10.	Ключов етап "Инсталации - площадково електро"	05.04.2021 г.
10.1	Външно електро (вкл. контрол на достъпа)	05.04.2021 г.
11.	Ключов етап "Инсталации - площадково ВиК"	Изпълнено
12.	Ключов етап "Довършителни дейности"	22.04.2021 г.
12.1	Монтаж щори (подвързване, настройка и бутони)	22.04.2021 г.
12.2	Монтаж вътрешна дограма	18.03.2021 г.
12.3	Довършително строително монтажни дейности по стени	29.03.2021 г.
12.4	Довършително строително монтажни дейности по тавани	11.03.2021 г.
12.5	Довършителни дейности по подове	24.03.2021 г.
12.6	Оборудване на санитарни възли	12.04.2021 г.
13.	Ключов етап "Ограда и вертикална планировка"	12.04.2021 г.
13.1	Вертикална планировка и външно ВиК	09.04.2021 г.
13.2	Външна ограда	12.04.2021 г.

Дата:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: [REDACTED]

С

С

