

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ЧАСТ 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТНАСЯЩО СЕ ЗА ПОДПОКАЗАТЕЛИ А1 И А2 ОТ МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Марка	Количество	Продължителност на дейностите		А1 - Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение	А2 - Описание на организацията на човешките ресурси необходими за изпълнение на обекта, разполагане на персонала
				Календарни дни	5		
1		3	4	5	6	7	
11.28	Изпитване и дезинфекция на водопровод	M	21.30	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 работник ВиК инсталации собствен персонал изпълнява Изпитване и дезинфекция на водопровод	
11.29	Дренажна система около сградата	M	46.10	2 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	2 работници ВиК инсталации собствен персонал изпълняват монтаж на PVC тръби ф110-дебелостенни, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи	
11.30	Доставка и монтаж на подов сифон 17/17 с отичане ф100	БР	8.00	2 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	2 работници ВиК инсталации собствен персонал изпълняват монтаж на подов сифон 17/17 с отичане ф100	
	Инфилтрационна система						
11.31	Направа на изкол с дълбочина до 2м в земни почви	м3	92.50	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"		
11.32	Направа на обратен насип на тесни изколи със земни почви от площадката, вкл. уплътняване на пластове 20см	м3	10.00	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"		
11.33	Натоварване и извозване, вкл. разтоварване на излишни земни почви от изкол, вкл. такса депониране	м3	82.50	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"		
11.34	Доставка и монтаж на основно тяло за инфилтрационна система тип АСО STORMBRIX SD или еквивалент	бр.	246.00	4 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	5 работници ВиК инсталации собствен персонал изпълняват монтаж на основно тяло за инфилтрационна система	
11.35	Доставка и монтаж на страничен панел за инфилтрационна система тип АСО STORMBRIX SD или еквивалент	бр.	107.00	2 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	5 работници ВиК инсталации собствен персонал изпълняват монтаж на страничен панел за инфилтрационна система	
11.36	Доставка и монтаж на горни капачета, комплект от 4 бр., за инфилтрационна система тип АСО STORMBRIX SD или еквивалент	комплект	242.00	3 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	6 работници ВиК инсталации собствен персонал изпълняват монтаж на горни капачета, комплект от 4 бр., за инфилтрационна система	
11.37	Доставка и монтаж на ревизионна плоча 65x65x12, PE DN400, за инфилтрационна система тип АСО STORMBRIX SD или еквивалент	бр.	2.00	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 работник ВиК инсталации собствен персонал изпълнява монтаж на ревизионна плоча 65x65x12, PE DN400, за инфилтрационна система	
11.38	Доставка и полагане на геотекстил за инфилтрационна система тип АСО STORMBRIX SD или еквивалент	бр.	396.00	2 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	8 работници ВиК инсталации собствен персонал изпълняват полагане на геотекстил за инфилтрационна система	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ЧАСТ 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТНАСЯЩО СЕ ЗА ПОДПОКАЗАТЕЛИ А1 И А2 ОТ МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Марка	Количество	Продължителност на дейностите		А1 - Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение	А2 - Описание на организацията на човешките ресурси необходими за изпълнение на обекта, разполагане на персонала
				Календарни дни	5		
1		3	4		6	7	
11.39	Доставка и монтаж на адаптор DN200, за инфилтрационна система тип ACO STORMBRIX SD или еквивалент	бр.	2.00	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 работник ВиК инсталации собствен персонал изпълнява монтаж на адаптор DN200, за инфилтрационна система	
11.40	Доставка и монтаж на адаптор DN150, за инфилтрационна система тип ACO STORMBRIX SD или еквивалент	бр.	2.00	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 работник ВиК инсталации собствен персонал изпълнява монтаж на адаптор DN150, за инфилтрационна система	
11.41	Доставка и монтаж на свързващ елемент, тип ACO COMBIPPOINT PP или еквивалент, за инфилтрационна система	бр.	6.00	2 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 работник ВиК инсталации собствен персонал изпълнява монтаж на свързващ елемент, тип ACO COMBIPPOINT PP или еквивалент, за инфилтрационна система	
11.42	Доставка и монтаж на полипропиленов конектор, заустване DN 150, тип ACO COMBIPPOINT PP или еквивалент, за инфилтрационна система	бр.	2.00	2 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 работник ВиК инсталации собствен персонал изпълнява монтаж на полипропиленов конектор, заустване DN 150, тип ACO COMBIPPOINT PP или еквивалент, за инфилтрационна система	
11.43	Доставка и монтаж на капак Ф400, D400 с отвори, за инфилтрационна система тип ACO STORMBRIX SD или еквивалент	бр.	3.00	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 работник ВиК инсталации собствен персонал изпълнява монтаж на капак Ф400, D400 с отвори, за инфилтрационна система тип ACO STORMBRIX SD или еквивалент	
11.44	Доставка и монтаж утаечни шахти Ф1000 с дълбочина до 2м, вкл. самонивелиращ се чурунен капак Ф60	бр.	3.00	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 работник ВиК инсталации собствен персонал изпълнява монтаж утаечни шахти Ф1000 с дълбочина до 2м, вкл. самонивелиращ се чурунен капак Ф60	
ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ							
11.45	Направа на изкол с ширина 0.60-1.20м и дълб. до 2м- неукрепен	м3	213.10	2 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"		
11.46	Направа на обратен напил на тесни изколи със земни почви от площадката, вкл. урглътняване на пластове 20см	м3	195.72	4 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"		
11.47	Натоварване и извозване, вкл. разтоварване на излишни земни почви от изкол, вкл. такса депониране	м3	17.39	2 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"		
11.48	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф110-дебелостенни, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи	М	11.30	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 работник ВиК инсталации собствен персонал изпълнява монтаж на PVC тръби Ф110-дебелостенни, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи	
11.49	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф160-дебелостенни, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи	М	113.50	3 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	6 работници ВиК инсталации собствен персонал изпълняват монтаж на PVC тръби Ф160-дебелостенни, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ЧАСТ 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТНАСЯЩО СЕ ЗА ПОДПОКАЗАТЕЛИ А1 И А2 ОТ МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

ПРИЛОЖЕНИЕ Т-1 ЧАСТ 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДИУЖЕНИЕ, ОТНАСЯЩО СЕ ЗА ПОДПОЛЪЗНАТЕЛНАТА И ЛАЗ ОТ МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА							
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	Количество	Продължителност на дейностите		А1 - Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение	А2 - Описание на организацията на човешките ресурси необходими за изпълнение на обекта, разполагане на персонала
				Календарни дни	5		
1	2	3	4	5	6	7	
11.50	Доставка и монтаж на PVC тръби ф200-дебелостенни, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи	М	45.00	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	6 работници ВиК инсталации собствен персонал изпълняват монтаж на PVC тръби ф200-дебелостенни, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи	
11.51	Доставка и монтаж на улична ревизионна шахта за кръгли канали от сплюбени елементи и чугунен самонивелиращ се капак ф60 и дълбочина на шахтата до 2м	БР	1.00	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	2 работници ВиК инсталации собствен персонал изпълняват монтаж на улична ревизионна шахта за кръгли канали от сплюбени елементи и чугунен самонивелиращ се капак ф60 и дълбочина на шахтата до 2м	
11.52	Доставка и монтаж на точков единичен отток, в комплект с чугунена решетка 500x500, клас на натоварване С250 и листоуловителна кошница, система АСО COMBIPPOINT PP или еквивалент	БР	5.00	2 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	3 работници ВиК инсталации собствен персонал изпълняват монтаж на точков единичен отток, в комплект с чугунена решетка 500x500, клас на натоварване С250 и листоуловителна кошница, система АСО COMBIPPOINT PP или еквивалент	
11.53	Доставка и монтаж на точков двоен отток, в комплект с чугунена решетка 500x500, клас на натоварване С250 и листоуловителна кошница, система АСО COMBIPPOINT PP или еквивалент	БР	2.00	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	3 работници ВиК инсталации собствен персонал изпълняват монтаж на точков двоен отток, в комплект с чугунена решетка 500x500, клас на натоварване С250 и листоуловителна кошница, система АСО COMBIPPOINT PP или еквивалент	
11.54	Доставка и полагане пясък под тръбите Н=0.10м/	М3	13.58	2 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 работник ВиК инсталации собствен персонал изпълнява полагане пясък под тръбите Н=0.10м/	
11.55	Изпитване на канализация	М	169.80	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	3 работници ВиК инсталации собствен персонал изпълняват изпитване на канализация	
11.56	Доставка и полагане на сигнална лента	М	169.80	4 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 работник ВиК инсталации собствен персонал изпълнява полагане на сигнална лента	
ИЗМЕСТВАНЕ ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД							
11.57	Направа на изкол с ширина 0.60-1.20м и дълб. до 2м- неукрепен	м3	427.00	4 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"		
11.58	Направа на обратен насип на тесни изколи със земни почви от площадката, вкл. уплътняване на пластове 20см	м3	381.50	4 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"		
11.59	Натоварване и извозване, вкл. разтоварване на излишни земни почви от изкол, вкл. такса депониране	м3	45.50	4 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"		
11.60	Демонтаж на съществуващ водопровод М ф100, вкл. натоварване, извозване и депониране на отпадъците	М	52.00	4 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	2 работници ВиК инсталации собствен персонал изпълняват демонтаж на съществуващ водопровод	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ЧАСТ 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТНАСЯЩО СЕ ЗА ПОДПОКАЗАТЕЛИ А1 И А2 ОТ МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ							ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙ	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	------------------------	--

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ЧАСТ 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТНАСЯЩО СЕ ЗА ПОДПОКАЗАТЕЛИ А1 И А2 ОТ МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Марка	Количество	Продължителност на дейностите		А1 - Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение	А2 - Описание на организацията на човешките ресурси необходими за изпълнение на обекта, разполагане на персонала
				Календарни дни			
1		3	4	5	6	7	
11.72	Изпитване на канализация	М	76.00	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"		
11.73	Доставка и полагане пясък под тръбите (H=0.10m)	м3	11.40	2 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 работник Вик инсталации собствен персонал изпълнява полагане пясък под тръбите (H=0.10m)	
11.74	Доставка и полагане на сигнална лента	М	76.00	7 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 работник Вик инсталации собствен персонал изпълнява полагане на сигнална лента	
	ПОЛИВНА СИСТЕМА						
11.75	Доставка и изграждане на поливна система състояща се от тръбна система, разпръскачи, дюзи, филтри и др. за поливане на тревни площи	М2	1655.00	7 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	5 работници Вик инсталации собствен персонал изпълняват изграждане на поливна система състояща се от тръбна система, разпръскачи, дюзи, филтри и др. за поливане на тревни площи	
11.76	Доставка, монтаж, програмиране на програматор за поливна система	БР	2.00	2 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 работник Вик инсталации собствен персонал изпълнява монтаж, програмиране на програматор за поливна система	
11.77	Доставка и монтаж на помпена станция	БР	2.00	5 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 работник Вик инсталации собствен персонал изпълнява монтаж на помпена станция	
12.	КЛЮЧОВ ЕТАП "Довършителни дейности сграда"						
12.1	Доставка и полагане бетон клас на якост В12,5(С10/12) - подложен под стоманобетонова настилки на основа на хидроизолацията по арх. дет.	м3	69.68	12 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел X Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	3 бетонджии собствен персонал изпълняват полагане бетон клас на якост В12,5(С10/12) - подложен под стоманобетонова настилки на основа на хидроизолацията по арх. дет.	
12.2	Доставка и монтаж на двупластова хидроизолация на газопламъчен монтаж на основи- долен пласт с дебелина 3мм от еластомерна SBS мембрана с покритие от кварцов пясък вид "Venus F.C 3 ppm", -20°C на фирма "GENERAL MEMBRANE", горен пласт с дебелина 3мм от ел	м2	1669.00	21 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел X Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	8 хидроизолаторджии собствен персонал изпълняват монтаж на двупластова хидроизолация на газопламъчен монтаж на основи	
12.3	Доставка и полагане на хидроизолационна релефна мембрана d= 0.5mm по конструктивни елементи в основи	м2	1669.00	18 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел X Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	3 хидроизолаторджии собствен персонал изпълняват полагане на хидроизолационна релефна мембрана d= 0.5mm по конструктивни елементи в основи	
12.4	Доставка и полагане един пласт полиетиленово фолио под настилки	м2	866.08	11 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел X Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 топлоизолаторджии собствен персонал изпълнява полагане един пласт полиетиленово фолио под настилки	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ЧАСТ 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТНАСЯЩО СЕ ЗА ПОДПОКАЗАТЕЛИ А1 И А2 ОТ МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	Количество	Продължителност на дейностите		А1 - Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение	А2 - Описание на организацията на човешките ресурси необходими за изпълнение на обекта, разполагане на персонала
				Календарни дни	6		
1		3	4	5	6	7	
12.5	Доставка и полагане на редена топлоизолация под бетонова настилка от екструдирен полистирол XPS с $\gamma 70.036\text{W/mK}$ и дебелина 8 см, високоякостни	m2	866.08	12 дни		Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел X Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	5 топлоизолаторджии собствен персонал изпълняват полагане на редена топлоизолация под бетонова настилка от екструдирен полистирол XPS с $\gamma 70.036\text{W/mK}$ и дебелина 8 см, високоякостни
12.6	Доставка и монтаж на топлоизолация за основи до кота -0.08м, екструдирен полистирол XPS с $\gamma 70.036\text{W/mK}$, плочи с деб. 5см, високоякостни, монтаж чрез лепене	m2	469.92	6 дни		Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел X Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	5 топлоизолаторджии собствен персонал изпълняват монтаж на топлоизолация за основи до кота -0.08м, екструдирен полистирол XPS с $\gamma 70.036\text{W/mK}$, плочи с деб. 5см, високоякостни, монтаж чрез лепене
12.7	Шлайфане на бетонова настилка, вкл. доставка и полагане защитно двукомпонентно безцветно епоксидно покритие "DUROFLOOR-BI" на фирма "ISOMAT" или еквивалент	m2	229.00	6 дни		Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел IX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	9 бетонджии собствен персонал изпълняват Шлайфане на бетонова настилка
12.8	Прорязване на приемни фуги в шлайфана бетонова настилка, вкл. запълването им с полиетиленово въже и полиуретанов фуговълнител	m	230.50	4 дни		Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел IX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	4 бетонджии собствен персонал изпълняват Прорязване на приемни фуги в шлайфана бетонова настилка
12.9	Доставка и направа на зидария с дебелина 25см с керамични блокчета "Porotherm 25 N+H Light" на фирма "Виненбергер" изпълнена със зидарски разтвор "POROTHERM TM" или еквивалент	m3	118.63	6 дни		Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXI Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	10 зидари собствен персонал изпълняват зидария
12.10	Доставка и направа на зидария с дебелина 12см с керамични блокчета "POROTHERM 12 NH" на фирма "Виненбергер" изпълнена със зидарски разтвор "POROTHERM TM" или еквивалент	m2	212.06	3 дни		Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXI Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	10 зидари собствен персонал изпълняват зидария
12.11	Доставка и направа на зидария с дебелина 8см с керамични блокчета "POROTHERM 8 N+H" на фирма "Виненбергер" изпълнена със зидарски разтвор "POROTHERM TM" или еквивалент	m2	11.35	1 ден		Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXI Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	2 зидари собствен персонал изпълняват зидария
12.12	Доставка и монтаж щурове над отвори в зид с дебелина 25см, модел "POROTHERM" на фирма "Виненбергер" или еквивалент	m	2.16	6 дни		Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXI Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 зидар собствен персонал изпълнява монтаж щурове над отвори
12.13	Доставка и монтаж щурове над отвори в зид с дебелина 12см, модел "POROTHERM" на фирма "Виненбергер" или еквивалент	m	3.66	3 дни		Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXI Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 зидар собствен персонал изпълнява монтаж щурове над отвори
12.14	Доставка и полагане на шприц по блокови повърхности с циментополясан разтвор 1:2, преди полагане на варо-циментова мазилка	m	810.51	9 дни		Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXVI Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	7 мазачи собствен персонал изпълняват шприц по блокови повърхности
12.15	Доставка и монтаж на топлоизолация EPS с деб. 6см, на лепене по вътрешни стени, включит. дюбелиране, стъклотекстилна мрежа и шпакловка	m2	142.99	6 дни		Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XI Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	6 топлоизолаторджии собствен персонал изпълняват монтаж на топлоизолация

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ЧАСТ 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТНАСЯЩО СЕ ЗА ПОДПОКАЗАТЕЛИ А1 И А2 ОТ МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Марка	Количество	Продължителност на дейностите	А1 - Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение	А2 - Описание на организацията на човешките ресурси необходими за изпълнение на обекта, разположване на персонала
1	2	3	4	5	6	7
12.16	Доставка и полагане на вътрешна варова мазилка по стени, колони и гладки тавани	m2	1576.31	16 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXVI Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	8 мазачи собствен персонал изпълняват вътрешна варова мазилка по стени, колони и гладки тавани
12.17	Доставка и полагане на вътрешна варова мазилка по ст.бет. греди от касетиран таван /при склад/	m2	160.14	2 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXVI Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	7 мазачи собствен персонал изпълняват вътрешна варова мазилка по ст.бет. греди от касетиран таван /при склад/
12.18	Доставка и полагане на гипсова шпакловка върху вароциментова мазилка, вид "Baumit F'inoBello" на фирма "Баумит" или равностоен, вкл. алуминиеви ръбоохранители, грундиране на основата	m2	833.88	10 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXVII Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	8 шпакловчици собствен персонал изпълняват гипсова шпакловка
12.19	Доставка и монтаж на облицовъчни ивици от газобетон, по външни отвори на дограма от плочи с шир. до 20см и деб. 4 см	m	129.08	2 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXI Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	7 зидари собствен персонал изпълняват монтаж на облицовъчни ивици от газобетон, по външни отвори на дограма от плочи с шир. до 20см и деб. 4 см
12.20	Доставка и монтаж на ивици от високоякостен циментов разтвор, по външни отвори на дограма от плочи с шир. до 20см и деб. 4 см	m	59.70	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXI Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	7 зидари собствен персонал изпълняват монтаж на ивици от високоякостен циментов разтвор, по външни отвори на дограма от плочи с шир. до 20см и деб. 4 см
12.21	Обръщане /доставка и монтаж/ на отвори по фасада с ивица гипсокартон с ширина до 20см, обикн. гипсокартон с деб. 9мм, монтаж чрез лепене от вътрешна страна на помещението, вкл. грундиране на основата	m	140.88	2 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXII Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	7 работници сухо строителство собствен персонал изпълняват обръщане /доставка и монтаж/ на отвори по фасада с ивица гипсокартон
12.22	Обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвори по фасада с вароциментова мазилка от вътрешна страна на помещението /прозорци склад/, вкл. грундиране на основата	m	34.94	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXII Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	4 работници сухо строителство собствен персонал изпълняват обръщане /доставка и монтаж/ с ширина до 20 см на отвори по фасада с вароциментова мазилка от вътрешна страна на помещението /прозорци склад/, вкл. грундиране на основата
12.23	Доставка и монтаж на преградна стена с дебелина 125мм; изградена от единична конструкция от метални профили TECHNOGIPSprо CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост TECHNOGIPSprо, Тип А, 2x12,5 mm, от всяка с	m2	236.91	6 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXII Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	11 работници сухо строителство собствен персонал изпълняват монтаж на преградна стена
12.24	Доставка и монтаж на преградна стена с дебелина 125мм; изградена от единична конструкция от метални профили TECHNOGIPSprо CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонени плоскости TECHNOGIPSprо - бикновен гипсокартон Тип А	m2	113.89	3 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXII Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	11 работници сухо строителство собствен персонал изпълняват монтаж на преградна стена
12.25	Доставка и монтаж на преградна стена с дебелина 125мм; изградена от единична конструкция от метални профили TECHNOGIPSprо CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост TECHNOGIPSprо, влагоустойчив гипсокартон Тип	m2	45.38	2 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXII Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	7 работници сухо строителство собствен персонал изпълняват монтаж на преградна стена
12.26	Доставка и монтаж на преградна стена с дебелина 125мм; изградена от единична конструкция от метални профили TECHNOGIPSprо CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно водоустойчива екстериорна плоскост, тип GM- FH1-R, 2x12,5 mm, от вся	m2	23.90	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXII Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	7 работници сухо строителство собствен персонал изпълняват монтаж на преградна стена

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ЧАСТ 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТНАСЯЩО СЕ ЗА ПОДПОКАЗАТЕЛИ А1 И А2 ОТ МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	Количество	Продължителност на дейностите		А1 - Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение	А2 - Описание на организацията на чов. ресурси необходими за изпълнение на обекта, разполагане на персонала
				Календарни дни	5		
1	2	3	4	5	6	7	
12.27	Доставка и монтаж на предстенна облицовка по стени (за скриване на ВМК инсталации, тоалетни казанчета и др.), изградена от единична конструкция от метални профили TECHNOGRSpro CW/UW, на които вертикално е монтирана едностранно двууслойно гипскартонен	m2	35.74	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXII Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	5 работници сухо строителство собствен персонал изпълняват монтаж на предстенна облицовка по стени	
12.28	Доставка и монтаж на предстенна облицовка по стени (за изравняване на равнини между конструктивни елементи), изградена от единична конструкция от метални профили TECHNOGRSpro CW/UW, на които вертикално е монтирана едностранно двууслойно гипскартонена	m2	70.00	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXII Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	10 работници сухо строителство собствен персонал изпълняват монтаж на предстенна облицовка по стени	
12.29	Доставка и монтаж на предстенна облицовка по стени, на лепене, двустратнна облицовка от двууслойна гипскартонена плоскост TECHNOGRSpro тип A 2x12,5 mm. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги или еквивалент	m2	23.00	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXII Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	3 работници сухо строителство собствен персонал изпълняват монтаж на предстенна облицовка по стени	
12.30	Доставка и монтаж на куфар, зглово разположение, от влагостойчив гипскартон, единична конструкция от метални профили TECHNOGRSpro CW/UW, на които вертикално е монтирана двууслойна облицовка от гипскартонена плоскост TECHNOGRSpro, тип H 2x12,5 mm,	m	14.46	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXII Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	5 работници сухо строителство собствен персонал изпълняват монтаж на куфар	
12.31	Доставка и монтаж на куфар, челно разположение, от влагостойчив гипскартон, единична конструкция от метални профили TECHNOGRSpro CW/UW, на които вертикално е монтирана двууслойна облицовка от гипскартонена плоскост TECHNOGRSpro, тип H 2x12,5 mm, п	m	22.71	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXII Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	7 работници сухо строителство собствен персонал изпълняват монтаж на куфар	
12.32	Доставка и полагане на тънкослойна шпакловка и последващо шлайфане на същата по гипскартонени стени, вкл. грундиране на основата, монтаж на зглобационни скрити, алуи. винкелни по ръбовете	m2	482.23	7 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXVII Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	7 шпакловчици собствен персонал изпълняват тънкослойна шпакловка и последващо шлайфане на същата по гипскартонени стени	
12.33	Латексово боядисване /доставка и полагане/ по стени и тавани, вкл. грундиране на основата с интериорна латексова боя за сухи помещения, в бял цвят, производител Баумит България ЕООД, модел Баумит Дивина Класик или еквивалент	m2	435.35	6 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXIV Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	7 бояджии собствен персонал изпълняват латексово боядисване	
12.34	Латексово боядисване /доставка и полагане/ по стени и тавани, вкл. грундиране на основата с интериорна латексова боя за влажни помещения, в бял цвят	m2	1780.97	19 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXIV Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	9 бояджии собствен персонал изпълняват латексово боядисване	
12.35	Латексово боядисване /доставка и полагане/ по стени и тавани, вкл. грундиране на основата с интериорна латексова боя за сухи помещения, в стандартен цвят от продуктова гама на производителя, производител ВЕХРО, Гърция, модел Chief пластична или еквивалент	m2	10.00	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXIV Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 бояджия собствен персонал изпълнява латексово боядисване	
12.36	Доставка и полагане на мазана хидроизолация по подове и стени в санитарни възли с "Bauplast Proo" на фирма "Bauplast" включително монтаж на хидроизолационна лента по ръбовете на помещенията или еквивалент	m2	196.22	4 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXIX Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	4 хидроизолаторджии собствен персонал изпълняват полагане на мазана хидроизолация по подове и стени в санитарни възли	
12.37	Доставка и монтаж на гранитогресна облицовка по стени, колони с гранитогресни плочи 60/30cm, вид "Studio Retificato" на фирма "Ragna"- Италия или еквивалент, вкл. грундиране на основата	m2	281.51	6 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXV Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	7 работници облицовки и настилки собствен персонал изпълняват монтаж на гранитогресна облицовка по стени, колони	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ЧАСТ 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТНАСЯЩО СЕ ЗА ПОДПОКАЗАТЕЛИ А1 И А2 ОТ МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ							А1 - Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение	А2 - Описание на организацията на ч.ресурси необходими за изпълнение на обекта, разполагане на персонала
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	Количество	Календарни дни	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
12.38	Доставка и монтаж на алуминиев профил 10/20mm по външни ръбове гранитогресна облицовка, цвят на профила "хром мет", положен скрито в облицовката, съгласно арх. детайл	м	44.84	6 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXV Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	2 работници облицовки и настилки собствен персонал изпълняват монтаж на алуминиев профил		
12.39	Доставка и полагане на армирана циментова замазка с дебелина до 6 см, с циментов разтвор М300, вкл. грундиране на основата, обграждане около стени и колони и др.	м2	389.55	6 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXVIII Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	6 замазачджии собствен персонал изпълняват полагане на армирана циментова замазка		
12.40	Доставка и полагане на армирана циментова замазка с дебелина от 6 до 7,5 см, с циментов разтвор М300, вкл. грундиране на основата, обграждане около стени и колони и др.	м2	529.69	8 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXVIII Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	6 замазачджии собствен персонал изпълняват полагане на армирана циментова замазка		
12.41	Доставка и монтаж на армирана циментова замазка по стъпала на стълбище, с дебелина до 6 см, с циментов разтвор М300, вкл. грундиране на основата, обграждане около стени и колони и др.	м2	9.00	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXVIII Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 замазачджия собствен персонал изпълнява полагане на армирана циментова замазка		
12.42	Доставка и монтаж на гранитогресна настилка по подове, с гранитогресни плочи 60/30см, вид "Studio Rettificato" на фирма "Ragna"-Италия или еквивалент, вкл. грундиране на основата, фугиране и др.	м2	355.55	9 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXV Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	6 работници облицовки и настилки собствен персонал изпълняват монтаж на гранитогресна настилка по подове		
12.43	Доставка и монтаж на гранитогресна настилка по подове, с гранитогресни плочи 33,3/33,3 см, вид "Сол и пипер", № 7775 на фирма „KAI Груп“ или еквивалент, вкл. грундиране на основата, фугиране и др.	м2	34.00	2 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXV Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	6 работници облицовки и настилки собствен персонал изпълняват монтаж на гранитогресна настилка по подове		
12.44	Доставка и монтаж на гранитогресна настилка по стъпала на стълбищна клетка, с гранитогресни плочи 60/30см, вид "Studio Rettificato" на фирма "Ragna"-Италия или еквивалент, вкл. прорязване на плочите на всяко стъпало, грундиране на основата, фугиране и	м2	14.00	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXV Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	2 работници облицовки и настилки собствен персонал изпълняват гранитогресна настилка по стъпала на стълбищна клетка		
12.45	Доставка и монтаж на первази от гранитогресни плочи вид "Studio Rettificato" на фирма "Ragna"-Италия или еквивалент, с височина 7 см, вкл. грундиране на основата, фугиране, доставка и монтаж на алуминиев ъглов профил според арх. детайл и др.	м	146.42	2 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXV Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	4 работници облицовки и настилки собствен персонал изпълняват монтаж на первази от гранитогресни плочи		
12.46	Доставка и монтаж на первази от гранитогресни плочи вид "Сол и пипер", № 7775 на фирма „KAI Груп“ или еквивалент, с височина 7 см, вкл. грундиране на основата, фугиране, доставка и монтаж на алуминиев ъглов профил според арх. детайл и др.	м	21.95	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXV Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	2 работници облицовки и настилки собствен персонал изпълняват монтаж на первази от гранитогресни плочи		
12.47	Доставка и монтаж на настилка от линолеум, вид Gerflor SAS, модел Gerflor DLW Colorette LPX, цвят 131-059 или еквивалент, включително високоякостна саморазливна замазка с якост $\geq 20\text{N/mm}^2$ и дебелина $\geq 3,00\text{mm}$, както и задигане 7см по стени за первази. В стой	М2	497.00	19 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXV Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	8 работници облицовки и настилки собствен персонал изпълняват монтаж на настилка от линолеум		
12.48	Доставка и монтаж на винилна настилка, вид Tarket, модел IQ Toro SC, цвят TH_3093102_001 или еквивалент, включително високоякостна саморазливна замазка с якост $\geq 20\text{N/mm}^2$ и дебелина $\geq 3,00\text{mm}$, както и задигане 7см по стени за первази. В стойността да се пре	М2	33.00	2 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXV Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	5 работници облицовки и настилки собствен персонал изпълняват монтаж на винилна настилка		

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ЧАСТ 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТНАСЯЩО СЕ ЗА ПОДПОКАЗАТЕЛИ А1 И А2 ОТ МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Марка	Количество	Продължителност на дейностите		А1 - Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение	А2 - Описание на организацията на човешки ресурси, необходими за изпълнение на обекта, разполагане на персонала
				Календарни дни	дейностите		
1		3	4	5	6	7	
12.49	Доставка и монтаж на подови первази за PVC настилки от скрит PVC холпер и завършващ PVC профил	M	244.21	5 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXV Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	6 работници облицовки и настилки собствен персонал изпълняват монтаж на подови первази за PVC настилки от скрит PVC холпер и завършващ PVC профил	
12.50	Доставка и монтаж алуминиеви преходни лайсни с широчина 60мм, при промяна вида на настилната, цвят на лайсните "хром мат"	M	13.86	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXV Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 работник облицовки и настилки собствен персонал изпълнява монтаж алуминиеви преходни лайсни	
12.51	Доставка и монтаж входна изтривалка за вграждане в настилната с размер 240/120/7,5см - вид "с оребрено килимче и четка", включително окрайчваща алуминиева рамка, производител GEGGUS GmbH, модел Top Clean Trend, цвят „130 black, Heavy Duty Ribbed" или е	бр.	1.00	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXV Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 работник облицовки и настилки собствен персонал изпълнява монтаж входна изтривалка	
12.52	Доставка и монтаж растерен окачен таван тип "AMF" с плоскостни модел "THERMATHEX Thetabon" или еквивалент, с размери 600/600/15 мм, включително завършващи окомплектовки и крепежни елементи	m2	640.00	16 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXIII Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	8 работници сухо строителство собствен персонал изпълняват монтаж растерен окачен таван	
12.53	Доставка и монтаж на окачен таван в зоната на входната козерка. Окачена конструкция от металини CD/UD профили, двуслойна облицовка от екстериорна плоскост 2x12,5мм, тип GM: FH1-R на TECHNOGIPS или еквивалент, вкл. обработка на фугите	m2	15.87	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXII Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	3 работници сухо строителство собствен персонал изпълняват монтаж на окачен таван в зоната на входната козерка	
12.54	Доставка и монтаж интериорен паралел от INOX с височина 105см, паралела е съставен от INOX вертикални колони с размер 40/40мм, INOX квадратна ръкохватка с размер 40/40мм и пана от закалено стъкло-химически мат производство на фирма Райлингс БГ или еквив	m	7.70	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XIII Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	2 монтажници собствен персонал изпълняват монтаж интериорен паралел	
12.55	Доставка и монтаж ръкохватка при стълбище, инкокова, квадратна с размер 40/40мм производство на фирма Райлингс БГ или еквивалент	m	6.20	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XIII Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 монтажник собствен персонал изпълнява монтаж ръкохватка при стълбище	
12.56	Доставка и монтаж вътрешна PVC подпрозоречна дъска с широчина 20см, на фирма "Alukonigstahl"- "Sch?co system" или еквивалент. Страничните завършване на подпрозоречна дъска да се осъществява чрез системни, принадлежащи към системата на подпрозоречните	m	61.08	3 дни	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XIII Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 дограмаджия собствен персонал изпълнява монтаж вътрешна PVC подпрозоречна дъска	
12.57	Доставка и монтаж на зидария по покрив с дебелина 12см с керамични блокчета "POROTHERM 12 N+T" на фирма "Виненберг" изпълнена със зидарски разтвор "POROTHERM TM" или еквивалент	m2	6.51	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XXI Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 зидар собствен персонал изпълнява зидария	
12.58	Доставка и монтаж на врати В1П или В1Д, за вграждане в отвор с размер 92/208см. отговаряща на следните изисквания: еднокрили, без остъпление; перфорирана плоча от ГДЧ, с НРЛ покритие, цвят подлежащ на уточнение, панти - 3бр. подпислени, цвят хром-мат, с	бр.	4.00	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XIV Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	5 дограмаджии собствен персонал изпълняват монтаж на врати	
12.59	"Доставка и монтаж на врати В1П, за вграждане в отвор с размер 98/208см. отговаряща на следните изисквания: еднокрили, без остъпление; перфорирана плоча от ГДЧ, с НРЛ покритие, цвят подлежащ на уточнение, панти - 3бр. подпислени, цвят хром-мат, с гумени	бр.	1.00	1 ден	Съгласно приложение "Описание на начина и технологията на изпълнение", Раздел XIV Взаимовръзките между отделните СМР са показани със стрелки в приложението "График за дейностите"	1 дограмаджия собствен персонал изпълнява монтаж на врати	