

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ЧАСТ 3 КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТНАСЯЩО СЕ ЗА ПОКАЗАТЕЛ А4 ОТ МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	А4-Срок за изпълнение на поръчката	
		От ден/ седмица	До ден/ седмица
1	2	3	4
1.	КЛЮЧОВ ЕТАП "Подготовка на стр.площадка"	Ден 1	Ден 460
2.	КЛЮЧОВ ЕТАП "Конструкция до кота 0.00"	Ден 22	Ден 89
3.	КЛЮЧОВ ЕТАП "Конструкция до кота +4.80"	Ден 90	Ден 194
4.	КЛЮЧОВ ЕТАП "Покривни изолации /ГИ, ХИ/"	Ден 141	Ден 191
5.	КЛЮЧОВ ЕТАП "Фасадна дограма"	Ден 141	Ден 199
6.	КЛЮЧОВ ЕТАП "Фасада /ГИ, мазилки/"	Ден 164	Ден 202
7.	КЛЮЧОВ ЕТАП "Инсталации - сградно електро"	Ден 158	Ден 423
8.	КЛЮЧОВ ЕТАП "Инсталации - ВиК сградно"	Ден 42	Ден 372
9.	КЛЮЧОВ ЕТАП "Инсталации - ОБИК сградно"	Ден 229	Ден 364
10.	КЛЮЧОВ ЕТАП "Инсталации - площадково електро"	Ден 169	Ден 448
11.	КЛЮЧОВ ЕТАП "Инсталации - площадково ВиК"	Ден 368	Ден 440
12.	КЛЮЧОВ ЕТАП "Довършителни дейности сграда"	Ден 72	Ден 380
13.	КЛЮЧОВ ЕТАП "Ограда и вертикална планировка"	Ден 368	Ден 437

## Указания за оформяне на документа:

Колона 3: Записва се поредният ден/ седмица, от който ще стартира конкретният етап

Колона 4: Записва се поредният ден/ седмица, в който всички дейности съответстващи на конкретният етап ще бъдат финализирани.

Забележки:

- Участникът може да предостави всякаква допълнителна графична, текстова и др документация в подкрепа на техническата си оферта.

Ясеновград