
NORTH
Activities / Timeline
Calendar months
The first draft of the technical project
Review and correction by the Client
Application of corrections and preparing the final version of the technical project
Review, approval and acceptance by the Client
Choosing a contractor for the EIA and development of EIA
Report on assessment of compliance by the Independent civil supervisor
Building permit
First draft of technical documentation
Review and correction by the Client of technical documentation based on technical project
Application of corrections and preparing the final version. Review, approval and acceptance by the Client of technical documentation
Choosing a Contractor under tender procedures and contract **
Preparation of Detailed Design, Supervision and Project Management
Preparation of as-built documentation
Commissioning


ТЕЦ Север
Дейности / Срокове
Календарни месеца
Първи работен вариант на технически проект
Преглед и корекции от страна на Възложителя
Нанасяне на корекциите и изготвяне на финален вариант на технически проект. Преглед, одобрение и приемане от страна на Възложителя
Избор на Изпълнител за изготвяне на ОВОС и изготвяне на ОВОС
Доклад за оценка за съответствие от надзора
Разрешение за строеж
Първи работен вариант на техническа документация
Преглед и корекции от страна на Възложителя на техническа документация на база Технически проект
Нанасяне на корекциите и изготвяне на финален вариант. Преглед, одобрение и приемане от страна на Възложителя на техническа документация
Избор на Изпълнител по процедурите и сключване на договор **
Изготвяне на Работен проект, Авторски надзор и Управление на проекта
Изготвяне на екзекутивна документация
Въвеждане в експлоатация


ОЦ ЮГ
Дейности / Срокове
Календарни месеца
Първи работен вариант на технически проект
Преглед и корекции от страна на Възложителя
Нанасяне на корекциите и изготвяне на финален вариант на технически проект. Преглед, одобрение и приемане от страна на Възложителя
Доклад за оценка за съответствие от надзора
Разрешение за строеж
Първи работен вариант на техническа документация
Преглед и корекции от страна на Възложителя на техническа документация на база Технически проект
Нанасяне на корекциите и изготвяне на финален вариант. Преглед, одобрение и приемане от страна на Възложителя на техническа документация
Избор на Изпълнител по процедурите и сключване на договор **
Изготвяне на Работен проект, Авторски надзор и Управление на проекта
Изготвяне на екзекутивна документация
Въвеждане в експлоатация


SOUTH
Activities / Timeline
Calendar months
The first draft of the technical project
Review and correction by the Client
Application of corrections and preparing the final version of the technical project
Review, approval and acceptance by the Client
Report on assessment of compliance by the Independent civil supervisor
Building permit
First draft of technical documentation
Review and correction by the Client of technical documentation based on technical project
Application of corrections and preparing the final version. Review, approval and acceptance by the Client of technical documentation
Choosing a Contractor under tender procedures and contract **
Preparation of Detailed Design, Supervision and Project Management
Preparation of as-built documentation
Commissioning