

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ**

към Договор № 4600004143, сключен на 30.05.2017 г., за извършване на комплексна услуга и строителен надзор на обект: Нови заместващи мощности за гореща вода, собственост на EVN България Топлофикация

Днес, 25.05.2021 г. в гр. Пловдив, между:

"ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ" ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул."Христо Г. Данов" №37, регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 115016602, ИН по ДДС: BG 115016602, представлявано от всеки двама членове от Съвета на директорите: Рихард Майсен - Председател, Велко Куршумов – Изпълнителен член и Александър Сипек - Член, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

"ОБЕДИНЕНИЕ ЕКО - ТЕЦ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив , ул. „Бунтовнишка“ №1, регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК: 177130257, ИН по ДДС: BG 177130257, представлявано от Стойчо Проданов - Управител, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

заедно също така наричани "Страни", а поотделно „Страна”,

Като се взе предвид следното:

- A.** Между страните е сключен Договор № 4600004143/30.05.2017 г., с предмет: Комплексна услуга и строителен надзор на обект Нови заместващи мощности за гореща вода, собственост на EVN България Топлофикация, чийто срок изтича на 29.05.2021 г.;
- B.** Строителството на Обект нова ОЦ Север, чийто строителен надзор е предмет на договора от буква А, не е приключило;
- C.** С оглед гореописаното, налице са обективни и непредвидени обстоятелства, които налагат удължаване сроковете на сключения договор по буква **A.** от настоящия преамбюл, в резултат на което

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи настоящото допълнително споразумение, относно следното:

§ 1. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните удължават срока на действие на Договор № 4600004143/30.05.2017 г., с предмет: Комплексна услуга и строителен надзор на обект Нови заместващи мощности за гореща вода, собственост на EVN България Топлофикация, до 29.05.2022 г. Във връзка с промяната, се изменя съдържанието на чл. 4, ал. 1 от Договора, както следва:

*Чл.4.(1). Срокът на действие на настоящия договор е до 29.05.2022 или до изчерпване на стойността, съгласно чл. 2(1), като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето .*

§ 2. Всички останали клаузи на Договор № 4600004143/30.05.2017 г., с предмет: Комплексна услуга и строителен надзор на обект Нови заместващи мощности за гореща вода, собственост на EVN България Топлофикация остават в сила и непроменени.

§ 3. Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и съставлява неразделна част от Договор № 4600004143/30.05.2017 г., с предмет: Комплексна услуга и строителен надзор на обект Нови заместващи мощности за гореща вода, собственост на EVN България Топлофикация

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
1. **Велко Куршумов**  
/ Изп. член на СД/

**Velko Radnev**  
**Kurshumov**

Digitally signed by  
Velko Radnev  
Kurshumov  
Date: 2021.05.25  
08:31:19 +03'00'

**Richard Maissen**  
2. **Рихард Майсен**  
/ Председател на СД/

Digital unterschrieben von  
Richard Maissen  
Datum: 2021.05.25 09:37:11  
+03'00'

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**Стойчо Проданов**  
/Управител/

**Stoycho Georgiev Prodanov**

Digitally signed by Stoycho  
Georgiev Prodanov  
Date: 2021.05.24 09:28:47  
+03'00'