

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: процедура на договаряне с предварителна покана за участие
№: 469-ТР-16-ТЕ-У-3

Предмет: „Проектиране и авторски надзор, управление на проекта, съдействие при подготовка на техническата част по обществени поръчки, свързани с изграждането и осъществяването на контрол, контрол на качеството и доставките, координиране на процесите и консултиране в периода на подготовка, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова заместваща мощност за гореща вода”

Преговори от:	Дата: 28.03.2017 г. Час: 09:00
Участник	Риск Инженеринг АД
Оферта №	361/15.03.2017
Представители по време на преговори:	1. Тома Гьорчев 2. Николай Начев

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

1.1. Твърди цени за възложените до 01.01.2020г услуги. От 01.01.2020 г. всички единични цени, съгласно приложение Ценово предложение, ще се индексират еднократно с промяната (%) на индекс HICP (2015=100) annual data (rate of change) EU28 на Евростат за 2019г.

2. СРОКОВЕ

2.1. Срокове - Съгласно т.4 от Търговските условия

2.2. Срок на изпълнение на услуга:

2.2.1. Срокът за изпълнение на конкретна заявка по договора е съгласно График на дейностите, неразделна част от договора. Към изпълнение се пристъпва след изпращане от страна на Възложителя на писменна заявка с посочени конкретни дейности, обем на дейностите и срок за изпълнение на дейностите, като заявката се счита за приета от Изпълнителя в случай, че е изпратена по факс или имейл до лицето за контакт на Изпълнителя.

2.2.2. Срокът за реакция на Изпълнителя е 24 (двадесет и четири) часа от началото на следващия работен ден (8:00), след уведомяване от страна на Възложителя по факс или имейл до лицето за контакт на Изпълнителя в рамките на работното време на предишния работен ден (8:00 до 17:00).

3. НЕУСТОЙКИ

3.1. При всяко неспазване на определените срокове за изпълнение на дейностите, Изпълнителят дължи неустойка за забава в размер на **0,5 %** от стойността на неизпълнената част от **заявката** за всеки календарен ден от забавата, но не повече от **8 %** от стойността на неизпълнената част от **заявката**, без включен ДДС. При всяко неспазване на определения срок за реакция, Изпълнителят дължи неустойка в размер на **500 лв.**, без включен ДДС.

3.3. При всяко неспазване на задължението за организиране на работни срещи, Изпълнителят дължи неустойка в размер на **500 лв.**, без включен ДДС.

3.4. В случай, че Изпълнителят предоставя услуги по договора посредством специалисти, които не притежават изискваните от Възложителя компетенции (съгласно задължителните изисквания към кандидатите за подбор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на **2.000 BGN** за всеки констатиран случай.

4. ГАРАНЦИИ

4.1. Гаранционни срокове според посочените в документацията към обществена поръчка №: 469-ТР-16-ТЕ-У-3 с предмет „Проектиране и авторски надзор, управление на проекта, съдействие при подготовка на техническата част по обществени поръчки, свързани с изграждането и осъществяването на контрол, контрол на качеството и доставките, координиране на процесите и консултиране в периода на подготовка, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова заместваща мощност за гореща вода“

4.2. Гаранция за изпълнение: При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на **3%** от стойността на договора. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е според документацията към настоящата обществена поръчка.

5. ПЛАЩАНЕ

5.1. Плащанията от страна на Възложителя се извършват в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изпълнение на условията за реализиране на плащане от съответния раздел на търговските условия.

5.2. Плащанията се осъществяват както следва:

5.2.1 Дейности съгласно раздел I „Проектиране до разрешително за строеж/ тръжни процедури“ от Ценовото предложение за конкретния обект:

- 100% от стойността на раздела, при одобрение и приемане на окончателен вариант на проекта от Възложителя, чрез приемо-предавателен протокол и получаване на оригинала фактура; на окончателен вариант на документацията от Възложителя, чрез приемо-предавателен протокол и получаване на оригинала фактура;.

5.2.2 дейностите от раздел II „Планиране на изпълнението и авторски надзор“ от Ценовото предложение за конкретния обект:

- 20% от стойността на раздела след получаване, разглеждане и одобряване чрез протокол на документацията към заявка за изпълнение и получена на оригинална фактура ;
- 20 % от стойността на раздела след приемане на доставката на котлите и получаване на протокол за потвърдена доставка на котлите на конкретния обект и получена на оригинална фактура ;
- 20% от стойността на раздела, 60 (шестдесет) календарни дни, след приемане на доставката на котлите и получаване на протокол за потвърдена доставка на котлите на конкретния обект и получена оригинална фактура;
- 40 % от стойността на раздела след успешно въвеждане в експлоатация, за всеки Обект поотделно чрез и получена оригинална фактура.

5.2.3 Дейности съгласно раздел III „Режийни разходи“ от Ценовото предложение

- 100% от стойността на конкретната заявка за изпълнение, след приемане от Възложителя на възложените дейности чрез приемо-предавателен протокол и получена оригинална фактура

5.2.4 Плащанията се извършват от Възложителя по банков път, по посочена от Изпълнителя сметка. Възложителят не прави авансови плащания. Възложителят заплаща дължимите суми след изпълнение на всички изброени по-долу условия: (i) успешно завършване на съответния етап от График на дейностите; (ii) подписване

на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на услугата от оправомощени представители на страните; и (iii) получаване на оригинална фактура, отговаряща на изискванията на Възложителя и приложимите нормативни актове. Срокът за плащане започва да тече от датата, на която бъде изпълнено и последното от посочените по-горе условия.

- 5.1. Извършване на плащане от страна на Възложителя не означава признаване на редовността на предоставената услуга и нейното приемане, нито отказ от право на: (i) неустойки и/или претенции за неточно изпълнение на договора (ii) гаранции; и (iii) обезщетения.
- 5.2. Ако Графикът на дейностите се промени основно поради причини, за които отговаря Изпълнителя, условията за плащане се регулират спрямо тази промяна по взаимно съгласие на двете страни и при начисляване на съответните предвидени неустойки.

6. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРИ

В случай че срока за съгласуване на проекта се удължи не по вина на изпълнителя, то крайния срок за изпълнение на услугата се удължава допълнително със удължаването причинено от страна на държавните институции. Това условие е валидно само в случаите когато Изпълнителя е информирал писмено Възложителя не по-късно от 5 работни дни от началото на закъснението.

Съдействие по време на избора на изпълнители на проекта се състои в проверка на техническите оферти на кандидатите, даване на становище относно съпоставимостта на предложението на кандидатите с изискванията на Възложителя.

Документ „Технически Изисквания“:

„Администрира договорите във връзка с цялостното изпълнение на инвестиционното намерение на Възложителя“ - Изпълнителя на настоящата обществена поръчка няма ангажимент да извършва плащания (както и тяхното контролиране) към други изпълнители на проекта чиято дейност трябва да контролира.

„Извършване на сондажни и лабораторни работи и съставяне на инженерно – геоложки доклад“ – необходимите сондажи за получаването на разрешение за строеж на двете площадки.

„Проучване на съществуващите подземни и наземни комуникации“ – Възложителя ще предостави със възлагането на раздел I, наличните при него чертежи и документи за съществуващите подземни и наземни комуникации при него.

В т. 4.1.4 текста „поне два варианта“ се заменя с „варианти отчитащи различията за площадка Север и площадка Юг“

7. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

7.1. Мястото на изпълнение се посочва от Възложителя в договора - на територията на ОЦ Пловдив – Юг и ТЕЦ Север, ЕВН България Топлофикация ЕАД, адрес – гр. Пловдив или в офис на Изпълнителя.

8. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: **496 980,00** лв. без ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: **475 530,00** Лв. без ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение № 1. – „Единични Цени“

Неразделна част от настоящия протокол е Приложение № 1 „Единични Цени“

9. Друго

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават в сила условията посочени в документацията за участие (съдържащите се в нея документи) към процедура №: 469-TP-16-TE-Y-3 с предмет: „Проектиране и авторски надзор, управление на проекта, съдействие при подготовка на техническата част по обществени поръчки, свързани с изграждането и осъществяването на контрол, контрол на качеството и доставките, координиране на процесите и консултиране в периода на подготовка, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова заместваща мощност за гореща вода“:

1. Проект на договор - 02.03.2017
2. Търговски условия към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 469-TP-16-TE-Y-3, с предмет „Проектиране и авторски надзор, управление на проекта, подготовка на тръжни процедури, контрол на качеството и доставките, координиране на процесите и консултиране в периода на подготовка, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова заместваща мощност за гореща вода“ - 02.03.2017
3. Технически спецификации - изисквания към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 469-TP-16-TE-Y-3, с предмет „Проектиране и авторски надзор, управление на проекта, подготовка на тръжни процедури, контрол на качеството и доставките, координиране на процесите и консултиране в периода на подготовка, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова заместваща мощност за гореща вода“
4. График на дейностите - 17.10.2016
5. Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN - Януари 2011; - 17.10.2016
6. Клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN - Януари 2011 - 17.10.2016
7. Мерки за безопасност при работа на външни фирми на територията на Възложителя. - 17.10.2016
8. Допълнителни мерки за безопасност при изпълнение на строително-монтажни работи и ремонтни дейности на територията на Възложителя - 17.10.2016
9. Ценово предложение – 02.03.2017
10. Техническо предложение – 02.03.2017
11. Пояснителни записки – 06.03.2017

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

С представяне на окончателно ценово предложение Участникът приема всички:

- Съгласувани и проети от страните в договарянето промени на текстове съгл. чл. 6 от настоящия Протокол

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

(име)

(подпис)

Членове на комисията

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

(име)

(подпис)

Участника получи копие от настоящия протокол.

Приложение №1 "Единични цени" към Протокол от договарянето
№ 469-TR-16-TE-Y-3 с предмет: Проектиране и авторски надзор, управление на проекта, съдействие при подготовка на техническата част по обществен горъ-жи, свързани с изграждането и осъществяването на контрол, контрол на качеството и доставките, координиране на процесите и консултиране в периода на подготовка, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова заместваща мощност за гореща вода

1	Техник	Technician	след заявка / Abrufbestellung	ден / pro Mann Tag	160.00 лв.	160.00 лв.
2	Чертожник	Zeichner	след заявка / Abrufbestellung	ден / pro Mann Tag	80.00 лв.	80.00 лв.
3	Секретариат	Secretariat	след заявка / Abrufbestellung	ден / pro Mann Tag	150.00 лв.	150.00 лв.
Общо III. Режимни разходи (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5) / Teilsommen III. Regelleistungen (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)						
Обща стойност Север (I + II + III) / Teilsommen Nord (I + II + III)						
Непредвидени разходи в размер на 10% / Unvorgesehene Kosten im Wert von 10%						
Обща стойност на офертата (Обща стойност Север + Обща стойност ЮГ + Непредвидени разходи / Angebotssumme gesamt / Teilsommen Süd + Unvorgesehene						
					300.00 лв.	900.00 лв.
					233.900.00 лв.	214.400.00 лв.
					45.180.00 лв.	43.230.00 лв.
					496.980.00 лв.	475.530.00 лв.

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ззлД

Инфо
рмаци
ята е
залич
ена
съгла
сно
чл. 2
и чл.
4 от
ззлД

Приложение №1 "Единични цени" към Протокол от договореното
№ 469-ТР-16-ТЕ-У-З с предмет: Проектиране и авторски надзор, управление на проекта, съдействие при подготовка на техническата част по обществен поръчки, свързани с изграждането и осъществяването на контрол, контрол на качеството и доставките, координиране на процесите и консултиране в периода на подготовка, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова заместваща мощност за гореща вода

Гресовете от

Датум 28.03.2017 г.

Час 09:00

Риски Инженеринг АД

36/15.03.2017

Участник

Оферта №

№		Съдържание на услугата	Лейстунгсатлт	Начало/ край на дейността Start / End Ereignis	Приблизителна продължителност/Vorg. Dauer	Риски Инженеринг АД	
						Първи Цена TP South	Оконч. Цена TP South
						Angebot des Teilnehmers [BGN] без вкл. ДДС [BGN] excl. VAT	Angebot des Teilnehmers [BGN] без вкл. ДДС [BGN] excl. VAT
1	Проектиране до разрешително за строеж/граждански процедури	Технически проект за площта на ОЦ Площад Юг	Генерален/Ауссчreibungсplanung	3.1.2	15 седмици/ 15 Woche	61,500.00 лв.	61,500.00 лв.
2	Изграждане на Технически проект за площта на ОЦ Площад Юг, и съгласуване със заинтересованите страни	Технически проект за площта на ОЦ Площад Юг, и съгласуване със заинтересованите страни	Технически проект за площта на ОЦ Площад Юг, и съгласуване със заинтересованите страни	3.1.2	15 седмици/ 15 Woche	61,500.00 лв.	61,500.00 лв.
3	Подготовка на техническа документация за обществена поръчка за избор на изпълнители	Подготовка на техническа документация за обществена поръчка за избор на изпълнители	Аusschreibungсplanung	3.2	15 седмици/ 15 Woche	26,000.00 лв.	26,000.00 лв.
4	Планиране на обществената поръчка за изпълнението по всички етапи от проекта за площта на ОЦ Площад Юг	Планиране на обществената поръчка за изпълнението по всички етапи от проекта за площта на ОЦ Площад Юг	Аusschreibungсplanung	3.2	15 седмици/ 15 Woche	26,000.00 лв.	26,000.00 лв.
5	Общо I. Проектиране до разрешително за строеж/граждански процедури (1.1 + 2.1)	Общо I. Проектиране до разрешително за строеж/граждански процедури (1.1 + 2.1)	Аusschreibungсplanung	4	87,500.00 лв.	87,500.00 лв.	87,500.00 лв.
6	Работен проект	Работен проект	Аusschreibungсplanung	4.1	45 седмици/ 45 Woche	54,000.00 лв.	54,000.00 лв.
7	Планиране на изпълнението на проекта за площта на ОЦ Площад Юг	Планиране на изпълнението на проекта за площта на ОЦ Площад Юг	Аusschreibungсplanung	4.1	45 седмици/ 45 Woche	21,500.00 лв.	21,500.00 лв.
8	Авторски надзор по време на строителството	Авторски надзор по време на строителството	Аusschreibungсplanung	4.1	45 седмици/ 45 Woche	25,500.00 лв.	25,500.00 лв.
9	Планиране и проследяване на сроковете	Планиране и проследяване на сроковете	Аusschreibungсplanung	4.2	45 седмици/ 45 Woche	7,500.00 лв.	7,500.00 лв.
10	Осигуряване на качество/качествен контрол (ОК/КК)	Осигуряване на качество/качествен контрол (ОК/КК)	Аusschreibungсplanung	4.3	45 седмици/ 45 Woche	7,500.00 лв.	7,500.00 лв.

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Приложение №1 "Единични цени" към Протокол от договарянето
 № 469-ТР-16-ТЕ-У-3 с предмет: Проектиране и авторски надзор, управление на проекта, съдействие при подготовка на техническата част по обществен поръчки, свързани с изграждането и осъществяването на контрол, контрол на качеството и доставките, координиране на процесите и консултиране в периода на подготовка, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова заместваща мощност за гореща вода

Планиране на изпълнението и авторски надзор		Ausführungsplanung		4	
1	Работен проект	Arbeitsprojekt		4.1	
1.1	След получаване на разширително за строеж, проектантът изготвя в работния проект съвместно с доставчиците на оборудването всички необходими за институционално приемане детайлни и въвеждащи документи	Nach dem Erhalt der Baugenehmigung erstellt der Projektant im Arbeitsprojekt gemeinsam mit den Lieferanten der Anlage alle für die behördliche Abnahme erforderlichen Detail- und Ausführungsunterlagen		с/с заявка след откриване на строителната площадка/успешно въвеждане в експлоатация Abrufbestellung Bauteile Eröffnung / Inbetriebnahme	
2	Планиране на изпълнението	Ausführungsplanung		4.1	
2.1	Планиране на изпълнението на проекта за площадката на ТЕЦ Пловдив север	Ausführungsplanung des Projekt für das Wärmekraftwerk Plovdiv Nord		с/с заявка след откриване на строителната площадка/успешно въвеждане в експлоатация Abrufbestellung Bauteile Eröffnung / Inbetriebnahme	
3	Авторски надзор по време на строителството	Überaufsicht während der Bauzeit		4.1	
3.1	Авторски надзор по време на строителството на площадката на ТЕЦ Север Пловдив	Überaufsicht während der gesamten Bauzeit für das Gelände des Wärmekraftwerks Plovdiv Nord		с/с заявка след откриване на строителната площадка/успешно въвеждане в експлоатация Abrufbestellung Bauteile Eröffnung / Inbetriebnahme	
4	Планиране и проследяване на сроковете	Terminplanung und Terminverfolgung		4.2	
4.1	Планиране и проследяване на сроковете за площадката на ТЕЦ Север Пловдив	Terminplanung und Terminverfolgung auf dem Gelände des Wärmekraftwerks TEZ Plovdiv Nord		с/с заявка след откриване на строителната площадка/успешно въвеждане в експлоатация Abrufbestellung Bauteile Eröffnung / Inbetriebnahme	
5	Осигуряване на качеството/качествен контрол (ОК/КК)	Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QS/QK)		4.3	
5.1	Осигуряване на качеството/качествен контрол (ОК/КК) за площадката на ТЕЦ Пловдив Север	Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QS/QK) für das Wärmekraftwerk Plovdiv Nord		с/с заявка след откриване на строителната площадка/успешно въвеждане в експлоатация Abrufbestellung Bauteile Eröffnung / Inbetriebnahme	
6	Координиране на строителството на обект и управление на строителството	Koordination der Bauteile und Baumanagement		4.6	
6.1	Координиране на строителството на обекта на площадката на ТЕЦ Пловдив Север и управление на строителството	Koordination des Bauteiletablaufs sowie Baumanagement für das Wärmekraftwerk Plovdiv Nord		с/с заявка след откриване на строителната площадка/успешно въвеждане в експлоатация Abrufbestellung Bauteile Eröffnung / Inbetriebnahme	
7	Координиране на въвеждането в експлоатация и тестове за производителност, въздушни документи	Koordination der Inbetriebnahme und der Leistungstests, Dokumentation		4.7	
7.1	Координиране на въвеждането в експлоатация и тестове за производителност на площадката както и съставяне документация на ТЕЦ Пловдив Север	Koordination der Inbetriebnahme und der Leistungstests Kommissionierung sowie Dokumentation für das Wärmekraftwerk Plovdiv Nord		с/с заявка след откриване на строителната площадка/успешно въвеждане в експлоатация Abrufbestellung Bauteile Eröffnung / Inbetriebnahme	
Общо II. Планиране на изпълнението и авторски надзор (1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 6.1 + 7.1) / Teilsummen II. Ausführungsplanung (1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 6.1 + 7.1)				145,500.00 лв.	
Дневни ставки, командировъчни, разходи за пътуване и т.н. и всички допълнителни услуги		Tagelohn, Ausbilden, Reisekosten, usw. für allfällige Zusatzleistungen		8	
1	Проект мениджър	Projektmanager		ден / pro Mann Tag	
1.1	Инженер	Ingenieur		ден / pro Mann Tag	

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД