



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация ЕАД		Национален регистрационен номер: ² 115016602	
Пощенски адрес: ул. Христо Г. Данов №37			
Град: Пловдив	код NUTS: BG421	Пощенски код: 4000	Държава: BG
Лице за контакт: Теодора Караджова - търговски въпроси; Явор Николов - технически въпроси		Телефон: +359 882833193/ +359 882832270	
Електронна поща: Teodora.Karadzova@evn.bg		Факс: +359 32278502	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.evn.bg Адрес на профила на купувача (URL): https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16_TP_469-Proektirane_i_avtorski_nadzor_upravlennie.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Проектиране и авторски надзор, съдействие при подготовка на техническата част по обществени поръчки, свързани с изграждането на нови заместващи мощности за гореща вода и осъществяването на контрол Референтен номер: ² 469-TP-16-TE-Y-3	
II.1.2) Основен CPV код: 71220000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.1.3) Вид на поръчка ☐ Строителство ☐ Доставки ☒ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: ЕВН България Топлофикация ЕАД, площадки ТЕЦ Север и ОЦ Пловдив Юг код NUTS: ¹ BG421
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) ЕВН България Топлофикация ЕАД планира да изгради две нови заместващи производствени мощности (централи) на територията на двете площадки ТЕЦ Пловдив Север и ОЦ Пловдив Юг. За целта Възложителят се нуждае от проектантски услуги за изготвяне на инвестиционен проект и за двата обекта, както и авторски надзор, съдействие при подготовка на

техническата част по обществени поръчки, свързани с изграждането и осъществяването на контрол на обекта, управление на проекта, контрол на качеството и доставките, координиране на процесите и консултиране в периода на изграждане и въвеждане в експлоатация на двете нови заместващи мощности за гореща вода.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни: _____
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да ☐ Не ☒

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 116-233923

Номер на обявлението в РОП: 792117

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 4600004149

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Проектиране и авторски надзор, съдействие при подготовка на техническата част по обществени поръчки, свързани с изграждането на нови заместващи мощности за гореща вода и осъществяването на контрол

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

26/05/2017 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

Рап Системс България ООД

Национален регистрационен номер: ²

175055855

Пощенски адрес:

бул. Цар Освободител №17

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Електронна поща:

office@rap-systems.com

Телефон:

+359 24052557

Интернет адрес: (URL)

www.rap-systems.com

Факс:

+359 88199328

Да ☒ Не ☐

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 462480.48

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: ²****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срок на обжалване, съгласно чл. 197 от ЗОП, не по-късно от 10 дни.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 19/07/2018 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията****VII.1.1) Основен CPV код:** 71220000Допълнителен CPV код: ¹ ²**VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²****VII.1.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

ЕВН България Топлофикация ЕАД, площадки ТЕЦ Север и ОЦ Пловдив Юг
код NUTS: ¹ BG421**VII.1.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

ЕВН България Топлофикация ЕАД планира да изгради две нови заместващи производствени мощности (централи) на територията на двете площадки ТЕЦ Пловдив Север и ОЦ Пловдив Юг. За целта Възложителят се нуждае от проектантски услуги за изготвяне на инвестиционен проект и за двата обекта, както и авторски надзор, съдействие при подготовка на техническата част по обществени поръчки, свързани с изграждането и осъществяването на контрол на обекта, управление на проекта, контрол на качеството и доставките, координиране на процесите и консултиране в периода на изграждане и въвеждане в експлоатация на двете нови заместващи мощности за гореща вода.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 541358.50

Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒**VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹**Официално наименование:
Рап Системс България ООДНационален регистрационен номер: ²
175055855Пощенски адрес:
бул. Цар Освободител №17Град:
Софиякод NUTS:
BG411Пощенски код:
1000Държава:
BGЕлектронна поща:
office@rap-systems.comТелефон:
+359 24052557Интернет адрес: (URL)
www.rap-systems.comФакс:
+359 88199328

Изпълнителят е МСП

Да ☒ Не ☐

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

1. Страните по договора увеличават стойността на Договор № 4600004149/ 26.05.2017г., с предмет: „Проектиране и авторски надзор, управление на проекта, съдействие при подготовка на техническата част по обществени поръчки, свързани с изграждането и осъществяването на контрол на

обекта, контрол на качеството и доставките, координиране на процесите и консултиране в периода на изграждане и въвеждане в експлоатация на нови заместващи мощности за гореща вода", със 78 878,02 лв. (седемдесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и осем лева и 0,02), без включен ДДС, равняващо се на 40 329,69 евро (четиридесет хиляди триста двадесет и девет евро и 0,69), като декларират, че с това увеличение са спазени изискванията на чл. 116, ал. 2 от ЗОП. Във връзка с промяната, се изменя съдържанието на чл. 2, ал. 1 от Договора, както следва: Чл.2.(1). Прогнозната стойност на договора възлиза на 541 358,50 лв. (петстотин четиридесет и една хиляди триста петдесет и осем лева и 0,50), без включен ДДС.

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

1. Паралелно с разработването на техническия проект са стартирали и приключили процедури за проучване на условията за присъединяване към електроразпределителната мрежа на Електроразпределение ЮГ ЕАД (ЕР ЮГ). До момента на уточняване на детайлите по присъединяването, стана ясно, че трябва да бъде направена цялостна промяна в първоначалната схемата на присъединяване и за двете площадки. Тази непредвидена промяна доведе до непредвидено в първоначалното планиране увеличаване на обема на проектирането.

2. Паралелно с разработването на техническия проект бе подготвена и стартирана процедура за промяна на лиценза на ЕВН България Топлофикация ЕАД, обхващаща и новите заместващи мощности. Поискана е допълнителна информация, включително и представяне на техническите проекти. Към момента разработването на техническите проекти не беше на фаза приключване, затова на проектанта беше заявено да подготви допълнителен „работен“ вариант на проектната документация.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	462480.48	Валута:	BGN
----------------------------------	-----------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	541358.50	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи