

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № 4600003310, сключен на 26.11.2015 г.

Днес, 14.04.2016... се сключи настоящото допълнително споразумение на основание чл.43, ал.2, т.1, б. „г“ от ЗОП, между:

"ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ" ЕАД гр.Пловдив, ул."Христо Г. Данов" №37, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК 115016602, ИН по ДДС: BG 115016602, представлявано от всеки двама от Съвета на директорите: Робърт Дик, Жанет Стойчева, Симо Симов, наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

"ТОП СТРОЙ МОНТАЖ" ДЗЗД гр.Пловдив, бул."Цар Борис III - Обединител" 134, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 175749413, ИН по ДДС: BG 175749413, представлявано от Мирен Красин - Управител, наричано по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ, заедно също така наричани "Страни", а поотделно „Страна“.

Като се взеха предвид следните документи:

I. 1. Договор № 4600003310, сключен на 26.11.2015г., с предмет: Доставка и монтаж на елементи за изграждане на магистрални и разпределителни топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД гр.Пловдив.

2. Писмо с вх. № 407/31.03.2016 г. от "ТОП СТРОЙ МОНТАЖ" ДЗЗД, с посочени обективни обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на договора при условията, договорени в него,

страните се споразумява за следното:

II. С настоящото допълнително споразумение страните се споразумяват да намалят общата стойност на договора в интерес на Възложителя поради намаляване на договорените цени. Обстоятелствата, обосновавали промяната в единичните цени, са посочени в Писмо с вх. № 407/31.03.2016 г.

Предвид гореизложеното единичните цени се променят съгласно предложените единични цени в Приложението на писмо с вх. № 407/31.03.2016 г.

Предвид гореизложеното Чл.2.(1). от договора придобива следната редакция:

„Чл.2.(1). Прогнозната стойност на договора възлиза на 5 374 902,63 лв. (пет милиона, триста седемдесет и четири хиляди, деветстотин и два лева и 63 ст.), без включен ДДС.“

III. Всички останали клаузи на Договор № 4600003310, сключен на 26.11.2015 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка една от страните.

Приложение: Писмо с вх. № 407/31.03.2016 г. от "ТОП СТРОЙ МОНТАЖ" ДЗЗД

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/ Симо Симов /

/ Жанет Стойчева /

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/ Мирен Красин /

До
"ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ" ЕАД
ул."Христо Г. Данов" №37
гр. Пловдив, 4000

Относно: Договор с предмет: **„Доставка и монтаж на елементи за изграждане на магистрални и разпределителни топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД гр.Пловдив"** .

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка със сключен договор № 4600003310 от 05.11.2015 г. за извършване на **„Доставка и монтаж на елементи за изграждане на магистрални и разпределителни топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД гр.Пловдив"**, Ви уведомявам, че след сключване на горесцитирания договор възникнаха нови непредвидени за нас обстоятелства свързани с доставчици с който преустановихме делови контакти. Предвид създалата се ситуация и с оглед поетия ангажимент за изпълнение качествено и в срок на сключения договор между "ТОП СТРОЙ МОНТАЖ" ДЗЗД и "ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ" ЕАД, установихме контакт с нови доставчици на необходимите материали. Договорените цени с новите доставчици са значително по-ниски от досегашните цени на материали, с които сме работили.

В името на добрите партньорски отношения с Вас, предлагаме да продължим изпълнението си по договора, като доставяме материали, които съответстват на техническите изисквания и спецификации на "ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ " ЕАД, но са произведени/доставени от различен доставчик и са по съществото различни материали. Предлагаме общата стойност на договора да бъде намалена в интерес на Възложителя поради намаляване на договорените единични цени между нас и новите ни доставчици по смисъла на чл. 43, ал. 2, т. 1, буква г). от ЗОП.

Предвид гореизложеното и във връзка с нови, по-благоприятни за Вас, единични цени за извършване на **„Доставка и монтаж на елементи за изграждане на магистрални и разпределителни топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД гр.Пловдив"** по договор № 4600003310 от 05.11.2015 г., считаме за основателно настоящото предложение за изменение на сключения договор съгласно действащото към настоящия момент законодателство.

Приложения:

Приложение 1:

Единични цени по /**настоящи**/ „**Доставка и монтаж на елементи за изграждане на магистрални и разпределителни топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД гр.Пловдив**“ по договор № 4600003310 от 05.11.2015 г.

Приложение 2:

Предложение за **нови** единични цени за извършване на „**Доставка и монтаж на елементи за изграждане на магистрални и разпределителни топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД гр.Пловдив**“ по договор № 4600003310 от 05.11.2015 г. – 1 бр.

С уважение,
Представяващ на "ТОП СТРОЙ МОНТАЖ" ДЗЗД:

Дата: 31.03.2016 г.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от
ЗЗЛД

/Мирен Красин/

Приложение 1:

Единични цени по /настоящи цени/ „Доставка и монтаж на елементи за изграждане на магистрални и разпределителни топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД гр.Пловдив" по договор № 4600003310 от 05.11.2015 г.

Единични цени по договор № 4600003310 от 05.11.2015 г.

Поз . №		Кол-во	Мерна единица Einheit	Кратък текст Kurztext	Заплата Lohn	Материал и Material	Единична цена Einzelpreis
328	MRTM010601L	1	бр.	Д + М Еластични подложки DN 1000/DN 900	69,42	538,00	607,42
329	MRTM010601K	1	бр.	Д + М Еластични подложки DN 900/DN 800	63,03	526,00	589,03
330	MRTM010601J	1	бр.	Д + М Еластични подложки DN 800/DN 700	56,64	521,00	577,64
331	MRTM010601I	1	бр.	Д + М Еластични подложки DN 700/DN 600	52,05	508,00	560,05
332	MRTM010601H	1	бр.	Д + М Еластични подложки DN 600/DN 500	39,29	495,00	534,29
333	MRTM010601G	1	бр.	Д + М Еластични подложки DN 500/DN 400	39,29	485,00	524,29
334	MRTM010601A	1	бр.	Д + М Еластични подложки DN 400/DN 350	39,29	443,00	482,29
335	MRTM010601B	1	бр.	Д + М Еластични подложки DN 300/DN 250	27,67	393,00	420,67
336	MRTM010601C	1	бр.	Д + М Еластични подложки DN 200/DN 150	27,67	390,00	417,67
337	MRTM010601D	1	бр.	Д + М Еластични подложки DN 125/DN 100	26,23	373,00	399,23
338	MRTM010601E	1	бр.	Д + М Еластични подложки DN 80/DN 65	26,23	348,00	374,23
339	MRTM010601F	1	бр.	Д + М Еластични подложки DN 50 до DN 20	26,23	310,00	336,23

Поз. №	Поз. № в САП	Количество во	Мерна единица	Кратък текст Kurtztext	Volltext bulgarisch ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА		Заплата Lohn	Материали Material	Единична цена Einzelpreis	Обща сума Gesamt
					Кр./г-не/не	и мс/ч				
328	MRTM010601L	10	бр.	Д + М Еластични подложки DN 1000/DN 900	Доставка и монтаж Еластични подложки DN 1000/DN 900		69,42	234,29	303,71	3 037,10
329	MRTM010601K	10	бр.	Д + М Еластични подложки DN 900/DN 800	Доставка и монтаж Еластични подложки DN 900/DN 800		63,03	231,48	294,51	2 945,10
330	MRTM010601J	10	бр.	Д + М Еластични подложки DN 800/DN 700	Доставка и монтаж Еластични подложки DN 800/DN 700		56,64	232,18	288,82	2 888,20
331	MRTM010601I	10	бр.	Д + М Еластични подложки DN 700/DN 600	Доставка и монтаж Еластични подложки DN 700/DN 600		52,05	227,97	280,02	2 800,20
332	MRTM010601H	10	бр.	Д + М Еластични подложки DN 600/DN 500	Доставка и монтаж Еластични подложки DN 600/DN 500		39,29	227,86	267,15	2 671,50
333	MRTM010601G	10	бр.	Д + М Еластични подложки DN 500/DN 400	Доставка и монтаж Еластични подложки DN 500/DN 400		39,29	222,86	262,15	2 621,50
334	MRTM010601A	10	бр.	Д + М Еластични подложки DN 400/DN 350	Доставка и монтаж Еластични подложки DN 400/DN 350		39,29	201,86	241,15	2 411,50
335	MRTM010601B	10	бр.	Д + М Еластични подложки DN 300/DN 250	Доставка и монтаж Еластични подложки DN 300/DN 250		27,67	182,67	210,34	2 103,40
336	MRTM010601C	10	бр.	Д + М Еластични подложки DN 200/DN 150	Доставка и монтаж Еластични подложки DN 200/DN 150		27,67	181,17	208,84	2 088,40
337	MRTM010601D	10	бр.	Д + М Еластични подложки DN 125/DN 100	Доставка и монтаж Еластични подложки DN 125/DN 100		26,23	173,39	199,62	1 996,20
338	MRTM010601E	10	бр.	Д + М Еластични подложки DN 80/DN 65	Доставка и монтаж Еластични подложки DN 80/DN 65		26,23	160,89	187,12	1 871,20
339	MRTM010601F	10	бр.	Д + М Еластични подложки DN 50 до DN 20	Доставка и монтаж Еластични подложки DN 50 до DN 20 вкл.		26,23	141,89	168,12	1 681,20