



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

| | | | |
|--|--------------------|--|----------------|
| I.1) Наименование и адреси | | | |
| Официално наименование: Електроразпределение Юг ЕАД | | Национален регистрационен номер: ² 115552190 | |
| Пощенски адрес: ул. Христо Г. Данов №37 | | | |
| Град: Пловдив | код NUTS: BG421 | Пощенски код: 4000 | Държава: BG |
| Лице за контакт: Стоил Николов | | Телефон: +359 32304211 | |
| Електронна поща: stoil.nikolov@evn.bg | | Факс: +359 32278500 | |
| Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.evn.bg Адрес на профила на купувача (URL): https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/17_EP_233-K1--Asenovgrad.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile | | | |

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

| |
|---|
| II.1.1) Наименование: Изграждане на кабелна линия 20kV от подстанция „Асеновград“ до трафопост „ПТЗ“ Референтен номер: ² 233-EP-17-XK-C-3 |
| II.1.2) Основен CPV код: 45231400 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ |
| II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги |

II.2) Описание

| |
|--|
| II.2.1) Наименование: ² Обособена позиция №: 2 |
| II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² |
| II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: На територията на „ Електроразпределение Юг“ ЕАД код NUTS: ¹ BG421 |
| II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Изграждане на кабелна линия 20kV от подстанция „Асеновград“ до трафопост „ПТЗ“ Полагане и изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm ² вкл. с прогнозно количество 7250 м. |
| II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: _____ или _____ |

| |
|---|
| Начална дата: 27/06/2018 дд/мм/гггг Крайна дата: 31/03/2019 дд/мм/гггг |
| В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): |
| II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Идентификация на проекта: |

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация**

| |
|---|
| IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 094-184884 Номер на обявлението в РОП: 786803 |
|---|

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

| |
|---|
| Поръчка №: 233-EP-17-XK-C-3 Обособена позиция №: 2 Наименование: Изграждане на кабелна линия 20kV от подстанция „Асеновград“ до трафопост „ПТЗ“ |
|---|

V.2) Възлагане на поръчката

| | | | |
|--|--|----------------------------|--|
| V.2.1) Дата на сключване на договора 02/01/2018 дд/мм/гггг | | | |
| V.2.2) Информация относно оферти Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹ | | | |
| Официално наименование: Ековат-България ЕООД | Национален регистрационен номер: ² 201098985 | | |
| Пощенски адрес: с.Баните , ул.Родопа №1 | | | |
| Град: с. Баните | код NUTS: BG424 | Пощенски код: 4940 | Държава: BG |
| Електронна поща: ecowat_bulgaria@abv.bg | | Телефон: +359 030252083 | |
| Интернет адрес: (URL) | | Факс: +359 030252083 | |
| Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС) | | | |
| Обща стойност на обществената поръчка: 276563.60 | | Валута: | BGN |

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

| |
|--|
| VI.3) Допълнителна информация: ² |
|--|

VI.4) Процедури по обжалване

| | | |
|--|---------------|----------|
| VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване | | |
| Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията | | |
| Пощенски адрес: бул. Витоша № 18 | | |
| Град: | Пощенски код: | Държава: |

| | | |
|---|---------------------------|----------|
| София | 1000 | BG |
| | Телефон: +359 29884070 | |
| Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg | Факс: +359 29807315 | |
| Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg | | |
| VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ² | | |
| Официално наименование: | | |
| Пощенски адрес: | | |
| Град: | Пощенски код: | Държава: |
| | Телефон: | |
| Електронна поща: | Факс: | |
| Интернет адрес (URL): | | |
| VI.4.3) Подаване на жалби | | |
| Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Срок на обжалване съгласно чл. 197 от ЗОП не по-късно от 10 дни . | | |
| VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ² | | |
| Официално наименование: | | |
| Пощенски адрес: | | |
| Град: | Пощенски код: | Държава: |
| | Телефон: | |
| Електронна поща: | Факс: | |
| Интернет адрес (URL): | | |
| VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление | | |
| Дата: 27/06/2018 дд/мм/гггг | | |

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

| |
|---|
| VII.1.1) Основен CPV код: 45231400 Допълнителен CPV код: ^{1 2} |
| VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ² |
| VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Територията на Електроразпределение Юг ЕАД код NUTS: ¹ BG421 |
| VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Изграждане на кабелна линия 20kV от подстанция „Асеновград“ до трафопост „ПТЗ“ Полагане и изтегляне на 20kV.-кабел, 3x1x400 мм ² вкл. с прогнозно количество 7250м. |
| VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: _____ или |

| | | | |
|--|--------------------|--|--|
| Начална дата: 27/06/2018 дд/мм/гггг | | | |
| Крайна дата: 31/03/2019 дд/мм/гггг | | | |
| В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): | | | |
| | | | |
| VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) | | | |
| Обща стойност на поръчката/обособената позиция: | | 276563.60 | Валута: BGN |
| Поръчката е възложена на група от икономически оператори | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹ | | | |
| Официално наименование: ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | | Национален регистрационен номер: ² 201098985 | |
| Пощенски адрес: с.Баните , ул.Родопа №1 | | | |
| Град: с.Баните | код NUTS: BG424 | Пощенски код: 4940 | Държава: BG |
| Електронна поща: ecowat_bulgaria@abv.bg | | Телефон: +359 030252083 | |
| Интернет адрес: (URL) | | Факс: +359 030252083 | |
| Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| VII.2) Информация относно изменения | | | |
| VII.2.1) Описание на измененията | | | |
| Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): С подписване на настоящото допълнително споразумение страните удължават срока на действие на Договор № 4600004381/ 02.01.2018г., с предмет: „Изграждане на кабелна линия 20 kV от подстанция "Асеновград" до трафопост "ПТЗ"“, до 31.03.2019 | | | |
| VII.2.2) Причини за изменение | | | |
| <input type="checkbox"/> Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя: | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагач орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства: АКТ за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството поради невъзможност за изпълнение на обекта от дата 14.04.2018 г., съставен и подписан от Възложителя "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, Строителния надзор „БЕТА 7“ ЕООД и Строителя на обекта „ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД; | | | |
| VII.2.3) Увеличение на цената | | | |
| Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената) | | | |
| Стойност, без да се включва ДДС: | | 276563.60 | Валута: BGN |
| Обща стойност на поръчката след измененията | | | |
| Стойност, без да се включва ДДС: | | 276563.60 | Валута: BGN |

Възлагачият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложените случаи