

ПРОТОКОЛ от договарянето

Вид обществена поръчка: процедура на договаряне с предварителна покана за участие №: 469-ТР-16-ТЕ-У-3

Предмет: „Проектиране и авторски надзор, управление на проекта, съдействие при подготовкa на техническата част по обществени поръчки, свързани с изграждането и осъществяването на контрол, контрол на качеството и доставките, координиране на процесите и консултиране в периода на подготовкa, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова заместваща мощност за гореща вода“

Преговори от:	Дата: 30.03.2017 г. Час: 09:00
Участник	Рап Системс България ООД
Оferта №	364/15.03.2017
Представители по време на преговори:	1. Рамон Харпс 2. Тихомир Трифонов

На основание чл.67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

1.1. Твърди цени за възложените до 01.01.2020г услуги. От 01.01.2020 г. всички единични цени, съгласно приложение Ценово предложение, ще се индексират еднократно с промяната (%) на индекс HICP (2015=100) annual data (rate of change) EU28 на Евростат за 2019г.

2. СРОКОВЕ

2.1. Срокове - Съгласно т.4 от Търговските условия

2.2. Срок на изпълнение на услуга:

2.2.1 Срокът за изпълнение на конкретна заявка по договора е съгласно График на дейностите, неразделна част от договора. Към изпълнение се пристъпва след изпращане от страна на Възложителя на писмена заявка с посочени конкретни дейности, обем на дейностите и срок за изпълнение на дейностите, като заявката се счита за приета от Изпълнителя в случай, че е изпратена по факс или имейл до лицето за контакт на Изпълнителя.

2.2.2 Срокът за реакция на Изпълнителя е 24 (двадесет и четири) часа от началото на следващия работен ден (8:00), след уведомяване от страна на Възложителя по факс или имейл до лицето за контакт на Изпълнителя в рамките на работното време на предишния работен ден (8:00 до 17:00).

3. НЕУСТОЙКИ

3.1. При всяко неспазване на определените срокове за изпълнение на дейностите, Изпълнителят дължи неустойка за забава в размер на 0,5 % от стойността на неизпълнената част от заявката за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8 % от стойността на неизпълнената част от заявката, без включен ДДС.

3.2. При всяко неспазване на определения срок за реакция, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 500 лв., без включен ДДС..

3.3. При всяко неспазване на задължението за организиране на работни срещи, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 500 лв., без включен ДДС..

3.4. В случай, че Изпълнителят предоставя услуги по договора посредством специалисти, които не притежават изисканите от Възложителя компетенции (съгласно задължителните изисквания към

кандидатите за подбор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 2.000 BGN за всеки констатиран случай.

4. ГАРАНЦИИ

4.1. Гаранционни срокове според посочените в документацията към обществена поръчка №: 469-ТР-16-ТЕ-У-3 с предмет „Проектиране и авторски надзор, управление на проекта, съдействие при подготовкa на техническата част по обществени поръчки, свързани с изграждането и осъществяването на контрол, контрол на качеството и доставките, координиране на процесите и консултиране в периода на подготовкa, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова заместваща мощност за гореща вода“

4.2. Гаранция за изпълнение: При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е според документацията към настоящата обществена поръчка.

5. ПЛАЩАНЕ

5.1. Плащанията от страна на Възложителя се извършват в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изпълнение на условията за реализиране на плащане от съответния раздел на търговските условия.

5.2. Плащанията се осъществяват както следва:

5.2.1 Дейности съгласно раздел I „Проектиране до разрешително за строеж/ тръжни процедури“ от Ценовото предложение за конкретния обект:

- 100% от стойността на раздела, при одобрение и приемане на окончателен вариант на проекта от Възложителя, чрез приемо-предавателен протокол и получаване на оригинална фактура; на окончателен вариант на документацията от Възложителя, чрез приемо-предавателен протокол и получаване на оригинална фактура;

5.2.2 дейностите от раздел II „Планиране на изпълнението и авторски надзор“ от Ценовото предложение за конкретния обект:

- 20% от стойността на раздела след получаване, разглеждане и одобряване чрез протокол на документацията към заявка за изпълнение и получена на оригинална фактура ;
- 20 % от стойността на раздела след приемане на доставката на котлите и получаване на протокол за потвърдена доставка на котлите на конкретния обект и получена на оригинална фактура ;
- 20% от стойността на раздела, 60 (шестдесет) календарни дни, след приемане на доставката на котлите и получаване на протокол за потвърдена доставка на котлите на конкретния обект и получена оригинална фактура;
- 40 % от стойността на раздела след успешно въвеждане в експлоатация, за всеки Обект поотделно чрез и получена оригинална фактура.

5.2.3 Дейности съгласно раздел III „Режийни разходи“ от Ценовото предложение

- 100% от стойността на конкретната заявка за изпълнение, след приемане от Възложителя на възложените дейности чрез приемо-предавателен протокол и получена оригинална фактура

5.2.4 Плащанията се извършват от Възложителя по банков път, по посочена от Изпълнителя сметка. Възложителят не прави авансови плащания. Възложителят заплаща дължимите суми след изпълнение на всички изброени по-долу условия: (i) успешно завършване на съответния етап от График на дейностите; (ii) подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на услугата от оправомощени представители на страните; и (iii) получаване на оригинална фактура, отговаряща на изискванията на Възложителя и приложимите нормативни актове. Срокът за плащане започва да тече от датата, на която бъде изпълнено и последното от посочените по-горе условия.

- 5.1. Извършване на плащане от страна на Възложителя не означава признаване на редовността на предоставената услуга и нейното приемане, нито отказ от право на: (i) неустойки и/или претенции за неточно изпълнение на договора (ii) гаранции; и (iii) обезщетения.
- 5.2. Ако Графикът на дейностите се промени основно поради причини, за които отговаря Изпълнителя, условията за плащане се регулират спрямо тази промяна по взаимно съгласие на двете страни и при начисляване на съответните предвидени неустойки.

6. РАЗЛИЧНИ ДОГОВОРКИ

Възложителят декларира, че точките на присъединяване на новата инсталация са сравнително близко до мястото на строеж.

7. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

7.1. Мястото на изпълнение се посочва от Възложителя в договора – на територията на ОЦ Пловдив – Юг и ТЕЦ Север, ЕВН България Топлофикация ЕАД, адрес – гр. Пловдив или в офис на Изпълнителя.

8. ЦЕНИ

Начална ценова оферта: 484 418,00 лв. без ДДС.

Окончателно ценово предложение за цялостно изпълнение: 462 480,48 лв. без ДДС.

Единичните цени са съгласно Приложение № 1. – „Единични Цени“

Неразделна част от настоящия протокол е Приложение № 1 „Единични Цени“

9. Друго

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават в сила условията посочени в документацията за участие (съдържащите се в нея документи) към процедура №: 469-ТР-16-ТЕ-У-3 с предмет: „Проектиране и авторски надзор, управление на проекта, съдействие при подготовкa на техническата част по обществени поръчки, свързани с изграждането и осъществяването на контрол, контрол на качеството и доставките, координиране на процесите и консултиране в периода на подготовкa, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова заместваща мощност за гореща вода“:

1. Проект на договор - 02.03.2017
2. Търговски условия към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 469-ТР-16-ТЕ-У-3, с предмет „Проектиране и авторски надзор, управление на проекта, подготовкa на тръжни процедури, контрол на качеството и доставките, координиране на процесите и консултиране в периода на подготовкa, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова заместваща мощност за гореща вода“ - 02.03.2017
3. Технически спецификации - изисквания към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 469-ТР-16-ТЕ-У-3, с предмет „Проектиране и авторски надзор, управление на проекта, подготовкa на тръжни процедури, контрол на качеството и доставките, координиране на процесите и консултиране в периода на подготовкa, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова заместваща мощност за гореща вода“
4. График на дейностите 17.10.2016
5. Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN - Януари 2011; - 17.10.2016
6. Клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN - Януари 2011 - 17.10.2016

7. Мерки за безопасност при работа на външни фирми на територията на Възложителя. - 17.10.2016
8. Допълнителни мерки за безопасност при изпълнение на строително-монтажни работи и ремонтни дейности на територията на Възложителя - 17.10.2016
9. Ценово предложение – 02.03.2017
10. Техническо предложение – 02.03.2017
11. Пояснителни записи – 06.03.2017

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

С представяне на окончателно ценово предложение Участникът приема всички:

- Съгласувани и приети от страните в договарянето промени на текстове съгл. чл. 6 от настоящия Протокол

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД	
1. Р	
2. Т	

Членове на комисията

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД	
1. Р	
2. Я	
3. Г	
4. В	
5. З	
6. Б	
7. П	

(име) / (подпис)

Участника получи копие от настоящия протокол.

Приложение №1 "Единични ценз" към Протокол от договоряното № 469-ГР-16-ТЕ-У-3 с предмет: Проектиране и авторски надзор, управление на проекта, съдействие при подготовката на техническата част по обществени поръчки, съврани с изтраждането и изпълнението им, координиране на процесите и консултиране в периода на подготовката, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова заместваща мощност за горивен ядрон

Приложение №
1
Соглашение о
партнерстве

Час: 09:00
Рап Системс България ООД
364/15.03.2017

Ран Системс България ООД						
№	Наименование на услугата	Leistungsinhalt	Начало/ край на действаства Start / End Ereignis	Приблизителна продължителност/ отг. Dauer	Първа Цена ТР South	
					Ангажирането на участника	Оконч. Цена ТР South
1	Проектиране до разрешително за строеж/ тръжни промени/коригури	Ganahaltung/Auschreibungsplanung	3		[BGN] без вкл. ДДС [BGN] excl. VAT	Angebot des Teilnehmers [BGN] без вкл. ДДС [BGN] excl. VAT
1.1	Технически проект за площадката на ОЦ Пловдив Юг	Technisches Projekt für das Gelände des Heizwerks Plovdiv Süd	3.1.2			
1.1.1	Изработване на технически проект за площадката на ОЦ Пловдив Юг. И съгласуване със заинтересованите страни	Erläuterung des Technischen Projektes auf dem Gelände des Heizwerks Plovdiv Süd und Abstimmung mit den betroffenen Behörden				
1.2	Подготовка на техническа документация за обществена поръчка за избор на изпълнител/и	Ausschreibungsdokumentation	3.2			
1.2.1	Планриране на обществената поръчка за изпълнител/и по всички лотове от проекта за площадката на ОЦ Пловдив Сг	Ausschreibungsdokumentation für alle Lote der Ausführung auf dem Gelände des Heizwerks Plovdiv Süd				
Обобщение I. Проектиране до разрешително за строеж/ тръжни процедури / 1.1 + 2.1/ Утвърждане на изпълнителя						
2	Работни проекти	Auftragsprojekt	4.1			
2.1	След получаване на разрешително за строеж. Проектантът следва в задачата на проекта, свидетелство със засвидетелстването на оборудването на конструкции и необходими за инсталационно прилагане детайли и експлуатации документи	Nach dem Erthal der Baugenehmigung erstellt der Projektant im Arbeitsprojekt Gemeinsam mit dem Lieferanten der Anlage alle für die benötigten Abräume erforderlichen Detail- und Ausführungsunterlagen				
2.2	Планриране на изпълнението	Ausführungsplanung	4.1			
2.2.1	Планриране на изпълнението на проекта за площадката на ОЦ Пловдив Юг	Ausführungsplanung des Projekts für das Heizwerk Plovdiv Süd				
3	Авторски надзор по време на строителството	Überbauprüfung während der Bauzeit	4.1			
3.1	Авторски надзор по време на строителството на площадката на ОЦ Юг	Überbauprüfung während der gesamten Bauzeit für das Gelände des Heizwerks Plovdiv Süd				
3.2	В Сферата са включени ежедневни центри за дневна става и дневни разходи и компандирани и нощувки за един член работен ден	Aufzurückspringen ist hier ein Tagespreis inkl. aller Diensten, Spesen, Abreise und Abreise sowie Übernachtung für einen ganzen Werktag				
3.3	Машабът на действаства се приема да бъде не повече от един член работен ден на обекта на седмица общо за всички строежи	Der Umfang der Überprüfung wird mindestens einen ganzen Werktag per Woche auf der Baustelle mit allen erforderlichen Experten zu einem Tag pro Woche angenommen. Der genaue Termin von jeder Baustelle wird durch die entsprechende Firma bestimmt. Falls kein genauer Termin festgestellt wird, so wird der Zeitraum von einer Woche als Basis für die Überprüfung angenommen.				
4	Планиране и проследяване на сподовете	Terminplanung und Terminkontrolle	4.2			

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Ран Системс България ООД				
Leistungsinhalt	Начало/ край на дейността Start / End Events	Приближителна продължителност/ org. Dauer	Гаранция Гарантия	Оконч. Цена TP South
Съдържание на услугата			Ангажиране Angebot des Teilnehmers [BGN] без вкл. ДДС [BGN] excl. VAT	Ангажиране Angebot des Teilnehmers [BGN] без вкл. ДДС [BGN] excl. VAT
Проектиране до разрешително за строеж/ трасети projekt/linien	Генерализация/ Auszeichnung/planung	3		
1 Технически проект за пловдивската на ТЕЦ Гюджидж Север	Техническо Проект за пловдивската на ТЕЦ Гюджидж Север	3.12		

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

	Изработване на технически проект за площадката на ТЕЦ Пловдив Север и съгласуване със заместниките от страна на ТЕЦ	Ертилжане на технически проект за площадката на ТЕЦ Wärmeleistungswerke Nord Plovdiv und Abstimmung mit den betroffenen Behörden	сис заявка след склонване на договора/ подемане с поето/предавателен протокол PO after signing the contract / acceptance	15 седмици/ 15 Wache	136,753.76 лв	128,000.00 лв
2	Подготовка на техническа документация за обществена подizza за избор на изпълнител	Ausschreibungsplanung	3.2	15 седмици/ 15 Woche	19.103.70 лв	18.498.70 лв
	Планариране на обществената поръчка за изпълнителото по проекта за площадката на ТЕЦ Пловдив Север	Ausschreibung planung für für die Ausführung auf dem Gelände des Wärmeleistungswerk Plovdiv Nord	на договора/ приемане с приемо-предавателен протокол PO after signing the contract / acceptance			
	Обект 1. Проектиране до разрешително за строеж/ тръжки на процедурата (1.1 + 2.1) / Телесумми I. Genehmigung/Ausreichungsplanung (1.1 + 2.1)			155,857.46 лв.		146,498.70 лв.
	Планиране на изпълнението и авторски надзор	Ausführungsplanung	4			
1	Стадиониране на разрешително за строеж. Проектантът има възможност да достави проект на оборудването със специални инструкции и технически документи	Arbeitsprojekt	4.1	50 седмици/ 50 Woche	41.264.74 лв	28.054.74 лв
	Планариране на изпълнението на проекта за площадката на ТЕЦ Пловдив Север	Ausführungsplanung des Projekts für das Wärmeleistungswerk Plovdiv Nord	на строителната площадка/ успено въвеждане в експлоатация Abrufbestellung Baustelle Eröffnung / Inbetriebnahme			
2	Авторски надзор по време на строителството		4.1	50 седмици/ 50 Woche	12.000.00 лв	
	Авторски надзор по време на строителството на площадката на ТЕЦ Север Пловдив	Überbauprufung während der Bauzeit	на строителната площадка/ успено въвеждане в експлоатация Abrufbestellung Baustelle Eröffnung / Inbetriebnahme			
3	Планариране и проследяване на сроковете за изпълнението		4.1	50 седмици/ 50 Woche	19.300.00 лв	19.300.00 лв
	Планариране и проследяване на сроковете за изпълнението на площадката на ТЕЦ Север Пловдив	Überbauprufung während der gesamten Bauzeit für das Gelände des Wärmeleistungswerks Plovdiv Nord	на строителната площадка/ успено въвеждане в експлоатация Abrufbestellung Baustelle Eröffnung / Inbetriebnahme			
4	Планариране и проследяване на сроковете за изпълнението на площадката на ТЕЦ Север Пловдив	Terminplanung und Termintreverfolgung	4.2	50 седмици/ 50 Woche	5.800.00 лв.	5.800.00 лв.
	Планариране и проследяване на сроковете за изпълнението на площадката на ТЕЦ Север Пловдив	Terminplanung und Termintreverfolgung auf dem Gelände des Wärmeleistungswerks TEZ Plovdiv Nord	на строителната площадка/ успено въвеждане в експлоатация Abrufbestellung Baustelle Eröffnung / Inbetriebnahme			
5	Осигуряване на качеството/качество контрол (Q/S/QK)	Qualitätsicherung/Qualitätskontrolle (Q/S/QK)	4.3	50 седмици/ 50 Woche	5.800.00 лв.	5.800.00 лв.
	Осигуряване на качеството/качество контрол (Q/S/QK) за площадката на ТЕЦ Пловдив Север	Qualitätsicherung/Qualitätskontrolle (Q/S/QK) für das Wärmeleistungswerk Plovdiv Nord	на строителната площадка/ успено въвеждане в експлоатация Abrufbestellung Baustelle Eröffnung / Inbetriebnahme			
6	Координиране на строителството на обект и управление на строителството	Koordination der Baustelle und Baumanagement	4.6			
	Координиране на строителният процес на обекта на площадката на ТЕЦ Пловдив Север и управление на строителството	Koordination des Baustellenablaufs sowie Baumanagement für das Wärmeleistungswerk Plovdiv Nord	на строителната площадка/ успено въвеждане в експлоатация Abrufbestellung Baustelle Eröffnung / Inbetriebnahme			
7	Координиране на въвеждането в експлоатация и тестване за производителност, екзекутивна документация	Koordination der Inbetriebnahme sowie Leistungstests, Dokumentation	4.7			

Инфо
рмац
ята е
залич
ена
съгла
сно
чл. 2
и чл.
4 от
33ЛД

Кодифициране на въвеждането в експлоатация и тестове за производителност на участъка като икономична дейност на ТЕЦ Пловдив Север		Координатор Комисаризиране и Wärme Kraftwerk Plovdiv Nord	der Inbetriebnahme und die Leistungstestis, sowie Dokumentation für das Stützpunktanlagenbau/ успешно завеждане в експлоатация Abrufbestellung Baustelle Eröffnung / Inbetriebnahme	50 седмици/ 50 Woche	2.870,00 лв.
Общо II. Планиране на изпълнението и авторски надзор (1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 6.1 + 7.1) / Teilsummen II. Ausführungsplanung (1.1 + 2.1 + 3.1					
ш	Разходи за разработки	Regieleistungen	5	80.774,74 лв.	79.564,74 лв.
1.	Дневни ставки, командировъчни, разходи за пътуване и т.н. и всички допълнителни услуги	Tagsätze, Aufsäßen, Reisekosten, usw. für allfällige Zusatzleistungen			
1.1	Проект менеджър	Projektmanager	спед. заявка / Abrufbestellung	ден / pro Mann Tag	320,00 лв. 320,00 лв.
1.2	Инженер	Ingenieur	спед. заявка / Abrufbestellung	ден / pro Mann Tag	298,00 лв. 298,00 лв.
1.3	Техник	Techician	спед. заявка / Abrufbestellung	ден / pro Mann Tag	290,00 лв. 290,00 лв.
1.4	Чертожник	Zeichner	спед. заявка / Abrufbestellung	ден / pro Mann Tag	290,00 лв. 290,00 лв.
1.5	Секретар/карат	Secretariat	спед. заявка / Abrufbestellung	ден / pro Mann Tag	260,00 лв. 260,00 лв.
Общо III. Режийни разходи (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5) / Teilsummen III. Regieleistungen (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)				1.478,90 лв.	1.478,90 лв.
Обща стойност Север (I + II + III) / Teilsummen Nord (I + II + III)				238,110,20 лв.	227,541,44 лв.
Непредвидени разходи в размер на 10% / Unvorgesehene Kosten im Wert von 10%				44.038,00 лв.	42,043,68 лв.
Обща стойност на офертата (Обща стойност Север + Обща стойност Юг + Непредвидени разходи) / Angebotssumme gesamt (Teilsummen Süd +				484,448,00 лв.	462,480,48 лв.

Участник:

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от 33ЛД

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от 33ЛД