

Електроразпределение Юг ЕАД
ул. Христо Г. Данов № 37 BG- 4000 Пловдив

ОБЕДИНЕНИЕ ФИЛКАБ ИНЖЕНЕРИНГ

УЛ.КОМАТЕВСКО ШОСЕ 92
BG-4000 ГР.ПЛОВДИВ

**Допълнително споразумение към
договор с необвързваща стойност**

Номер / Дата
4600003662 / 30.05.2016

Лице за контакт Специализиран отдел:

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59,
ал. 1 от ЗЗЛД

Данни доставчик

Номер доставчик:
20887
Номер оферта:
2736/Преговори от 05.04.2016г.
На основание на:
чл.112 от ЗОП и Решение
№ 90-ЕР-16-ХК-С-3-Р2 от 12.05.2016г.

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59,
ал. 1 от ЗЗЛД

Общи данни

Условия на плащане:
в рамките на 30 дни
Адрес за получаване на фактура:
"ЕВН България Електроразпределение" ЕАД,
гр.Стамболийски 4210, бул."Търговски" 5
Срок на договора:
01.06.2016 - 31.03.2021

Предмет на договора:

Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни
работи по обособена позиция 6 - КЕЦ Стамболийски
*** Променена целевата стойност ***

Необвързваща стойност в BGN без ДДС

5.453.369,00

Днес, 20.11.2020г. в гр. Пловдив, между:

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" №37, регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 115552190, ИН по ДДС: BG 115552190, представлявано от всеки двама членове от Съвета на директорите: Карл Денк - Председател, Александър Сипек - Заместник-председател и Здравко Братоев - Изпълнителен член, наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ или ЕР Юг

и

ОБЕДИНЕНИЕ "ФИЛКАБ-ИНЖЕНЕРИНГ" гр.Пловдив, ул."Коматевско шосе" № 92, регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК: 176612385, ИН по ДДС: BG 176612385, представлявано от Атанас Танчев - Управител, наричано по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ,

заедно също така наричани "Страни", а поотделно „Страна“,

Като се взе предвид следното:

А. Между страните е сключен Договор №4600003662 от 22.06.2016 г., с предмет: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 6 - КЕЦ Стамболийски, чийто срок изтича на 31.03.2021 г.;

В. Дейността по сключения договор по буква А. от настоящия преамбюл е съществена за Възложителя, т.к. посредством нея мрежовият оператор осъществява свои законови и лицензионни права и задължения, включително по управление на електроразпределителната мрежа, поддържане на електроразпределителната мрежа, обектите и съоръженията и на спомагателните мрежи в съответствие с техническите изисквания, разширяване, реконструкция и модернизация на електроразпределителната мрежа и на спомагателните мрежи, съобразено с изискванията за опазване на околната среда, енергийна ефективност и ефективно използване на енергията. Оставането без изпълнител по договори за електромонтажни дейности, крие огромни рискове за цялостната дейност на ЕР Юг и би затруднило съществено възможността на дружеството да продължи нормално изпълняването на своите законови и лицензионни задължения;

С. Към настоящия момент за Възложителя е възникнала необходимост от възлагане на допълнително количество дейности, които са предвидени по Договора като видове, но не и като стойност. Дейностите са включени в предмета на договора и касаят лицензионната дейност на Възложителя, описана по буква В. от настоящия преамбюл. Обезпечаването на тази дейност за всяка една обособена територия от лицензионната такава на Възложителя, е от съществено значение за възможността му да осъществява своите законови и лицензионни права и задължения. Необходимостта от възлагане на допълнително количество дейности е непредвидена, независимо от положената от Възложителя грижа на добър търговец, и макар това да не е резултат от действие или бездействие на страните, прави невъзможно изпълнението при договорените условия.

Д. С оглед гореописаното, налице са обективни обстоятелства, които налагат увеличаването на прогнозната стойност на сключения договор по буква А. от настоящия преамбюл, в резултат на което

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи настоящото допълнително споразумение, относно следното:

§1. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните увеличават прогнозната стойност на Договор № 4600003662 от 22.06.2016 г., с предмет: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 6 - КЕЦ Стамболийски на 5 453 369,00 лв. без ДДС. Във връзка с промяната, се изменя съдържанието на чл. 4, ал. 1 от Договора, както следва:

Чл. 2.(1). Прогнозната стойност на договора възлиза на 5 453 369,00 лв. (пет милиона, четиристотин петдесет и три хиляди, стота шестдесет и девет лева) без включен ДДС.

§2. Всички останали клаузи на Договор № 4600003662 от 22.06.2016 г., с предмет: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 6 - КЕЦ Стамболийски остават в сила и непроменени.

СФМ



§3. Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и съставлява неразделна част от Договор № 4600003662 от 22.06.2016 г., с предмет: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи за обособена позиция 6 - КЕЦ Стамболийски.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

/ Здравко Братоев /

/ Александър Сипек /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

променен текст

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД